

สมุดกำหนดการ

การทำแผน-การรายงาน-การตามผลผลิต

และตามตัวชี้วัดกรมติดตามงาน

ปีงบประมาณ 2563



จัดทำโดย

กลุ่มบริหารโครงการวิจัย

★ เอกสารฉบับนี้ไว้เป็นปฏิทินในการปฏิบัติงานของนักวิจัย สอพ. ★

กำหนดการนี้จัดทำขึ้นตามกำหนดการของ กผง. ปีงบประมาณ 2563 หาก กผง. เปลี่ยนแปลงกำหนดการเร็วขึ้นกว่าเดิม บจ. จะถือกำหนดการที่เปลี่ยนแปลงเป็นสำคัญ และจะแจ้งในปฏิทินประจำเดือน ขอให้ยึดถือ/ปฏิบัติตามกำหนดการในปฏิทินประจำเดือนและหนังสือเวียนเป็นหลักสำคัญต่อไป

ดรชนี (ตามลำดับที่ของรายการ)

ลำดับที่ของรายการ	นักวิจัย	คณะกรรมการและอื่น ๆ
ปีงบประมาณ 63		
ผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน	5, 7, 9, 19, 25, 37, 49, 52, 55, 66, 71, 77, 86	6, 8, 10, 20, 26, 38, 50, 53, 56, 67, 72, 78, 87
แผนการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน	1	-
ร้อยละการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายเงิน ผลผลิต 1, 2 และ 3	2	
สรุปผลผลิต/การใช้จ่ายรายไตรมาส	-	24, 51, 68, 88
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (ตป.1)	4, 15, 46, 63, 83	81, 84
รายงานผล Output-Outcome แผนงานวิจัย/โครงการ	-	39
เรื่องเต็มสิ้นสุด ปี 2562 (แบบกผง.)	27	40
เรื่องเต็มสิ้นสุด ปี 2562 (แบบสอพ.)	28, 34, 48	-
คำรับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด)	43, 62, 82	12, 33, 47, 61, 64, 70, 85
ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์	23, 36, 54, 79	3(1)
องค์ความรู้	-	3(2)
ความพึงพอใจ	-	73
ควบคุมภายใน	-	35
ผลงานวิจัยดีเด่น	13, 17, 21	3(3), 14,18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	69	16, 80
ว-1ค /ว-1ก /ลงระบบ NRMS	29, 31, 41, 44, 58, 65	30, 32, 42, 45, 60, 76
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	22	-
รายงานวิจัยใช้งบประมาณ (แบบฟอร์มศูนย์ราชการสะดวก)	-	11
ปีงบประมาณ 2564		
เสนอแผนของงบประมาณ	57	59
แผนการปฏิบัติ/การใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน	74	-
ร้อยละการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายเงิน	75	-

สารบัญ

หน้า

ปี 2562

1. ตุลาคม
2. พฤศจิกายน
3. ธันวาคม

ภาค : 1
(นักวิจัย)

2
3
3

ภาค : 2
(คณะกรรมการ)

15
15
16

ปี 2563

4. มกราคม
5. กุมภาพันธ์
6. มีนาคม
7. เมษายน
8. พฤษภาคม
9. มิถุนายน
- 10 กรกฎาคม
11. สิงหาคม
12. กันยายน
13. ตุลาคม

3
5
6
7
8
9
9
11
12
12

16
17
18
19
20
20
20
22
23
23

ภาค 1 : สำหรับนักวิจัย

เนื้อหาประกอบด้วย

- แผนเสนอของบประมาณกรมฯ
- แผนปฏิบัติงาน/ แผนการใช้เงิน
- ร้อยละการปฏิบัติงาน/ การใช้เงิน
- รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน/ ไตรมาส
- รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (ตป.1)
- รายงานเรื่องเต็มประจำปีงบประมาณ
- รายงานผลงานวิจัยดีเด่น/ นำไปใช้ประโยชน์
- รายงานตัวชี้วัดของกรม/ ความพึงพอใจ/ ควบคุมภายใน
- ว-1ด / ว-1ก
- จัดลำดับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ภาค 1

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : นักวิจัย
ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
ต.ค.-พ.ย. 2562	1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน ปีงบประมาณ 2563	<ul style="list-style-type: none"> • นักวิจัย • กลุ่มวิจัย • สบ.กลุ่ม 	• บจ.	บจ. ทำแผน ตามที่นักวิจัย จัดตั้ง ส่ง ฝบ. เพื่อคุมเงิน
		• บจ.	• ฝบ. (เฉพาะ แผนการใช้จ่ายเงิน)	
	2. ร้อยละการปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายเงินรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 ผลผลิต 1, 2 และ 3	• นักวิจัย	<ul style="list-style-type: none"> • บจ. • กผง.
ก่อน 10 ต.ค. 2562	4. รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน (แบบ ตบ. 1 กผง.)	• นักวิจัย	<ul style="list-style-type: none"> • ทน. โครงงฯ • ทน. ชุดโครงงฯ • ผอ. แผนฯ 	<ul style="list-style-type: none"> • นอกชุดโครงงฯ นักวิจัยส่ง ทน.โครงงฯ • ทน. โครงงฯ จัดทำรายงาน ตบ.1 รอบ 12 เดือน และลง ระบบ NRMS
25 ต.ค. 2562	5. รายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายเงิน ผลผลิต 1 – 3 ประจำเดือน ต.ค. ปีงบประมาณ 2563 (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พบ.56) (ทะเบียนคุม ผผ. 2)	• นักวิจัย	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม 	<ul style="list-style-type: none"> • งานวิจัยส่ง คณะ กก. ติดตามฯ • ผลผลิต 1,2, 2 และ 3 ส่ง สบ.กลุ่ม

ภาค 1

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : *นักวิจัย*

ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
25 พ.ย. 2562	7. รายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้เงิน ผลผลิต 1 – 3 <u>ประจำเดือน พ.ย.</u> <u>ปีงบประมาณ 2563</u> (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ. 2)	• นักวิจัย	• คณะกก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม	• งานวิจัยส่ง คณะ กก. ติดตามฯ • ผลผลิต 1,2, 2 และ 3 ส่ง สบ.กลุ่ม
25 ธ.ค. 2562	9. รายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้เงิน ผลผลิต 1 – 3 <u>ประจำเดือน ธ.ค.</u> <u>ปีงบประมาณ 2563</u> (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ. 2)	• นักวิจัย	• คณะกก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม	• งานวิจัยส่ง คณะ กก. ติดตามฯ • ผลผลิต 1,2, 2 และ 3 ส่ง สบ.กลุ่ม
2 ม.ค. 2563	13. ส่งเรื่องเติมผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2562 เพื่อพิจารณา ครั้งที่ 1	• นักวิจัย	• บจ. • คณะกก. พิจารณา ผลงานวิจัย ดีเด่น สอพ.	• งานวิจัยส่ง เรื่องเติมผ่าน กลุ่มวิจัย เพื่อให้ กก. พิจารณา
ก่อน 10 ม.ค. 2563	15. รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 <u>รอบ 3 เดือน</u> (แบบ ตป. 1 กผง.)	• นักวิจัย	• หน. โครงงฯ • ผู้จัดการ สาขา (ผอ. กลุ่มวิจัย • บจ. • คณะกก. ที่ปรึกษาด้าน วิชาการ สอพ.	• นอกชุดโครง งฯ นักวิจัยส่ง หน.โครงงฯ • หน. โครงงฯ จัดทำรายงาน ตป.1 รอบ 12 เดือน และลง ระบบ NRMS

ภาค 1

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : นักวิจัย
ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
17 ม.ค. 2563	17. ส่งเรื่องเติมผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2562 (แก้ไขจากครั้งที่ 1) เพื่อพิจารณาครั้งที่ 2	• นักวิจัย	• บจ. • คณะกก. พิจารณา ผลงานวิจัย ดีเด่น สอพ.
24 ม.ค. 2563	19. รายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้เงิน ผลผลิต 1 – 3 ประจำเดือน ม.ค. ปีงบประมาณ 2563 (แบบรายงาน สงบ. 301/302) (แบบรายงาน พบ.56) (ทะเบียนคุม ผผ. 2)	• นักวิจัย	• คณะกก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม	• งานวิจัยส่ง คณะ กก. ติดตามฯ • ผลผลิต 1,2, 2 และ 3 ส่ง สบ.กลุ่ม
31 ม.ค. 2563	21. ส่งเรื่องเติมผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2562 (ผ่านการกลั่นกรอง จากหน่วยงาน)	• เฉพาะนักวิจัย ผู้เกี่ยวข้อง	• บจ. • กผง.	เอกสาร 1 ชุด และไฟล์ ข้อมูล แยก ภาพสื่อจาก ไฟล์เนื้อหา จำนวนหน้า ตาม กผง. กำหนด
31 ม.ค. 2563	22. เสนอผลงานวิจัยรางวัลบริการ ภาครัฐแห่งชาติ ปี 2562	• เฉพาะนักวิจัย ผู้เกี่ยวข้อง	• บจ. รวบรวม ส่ง กผง.
31 ม.ค. 2563	23. ส่งแบบเสนอแผนการดำเนินการ นำผลงานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมาย นำไปใช้ประโยชน์ (แบบรายงานที่ 1 ของกผง.)	• เฉพาะนักวิจัย ผู้เกี่ยวข้อง	• บจ. • กผง.

ภาค 1

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : นักวิจัย

ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
25 ก.พ. 2563	25. รายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้เงิน ผลผลิต 1 – 3 ประจำเดือน ก.พ. ปีงบประมาณ 2563 (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ. 2)	• นักวิจัย	• คณะกก. ติดตาม ประเมินผล ซอฟ. • สบ. กลุ่ม	• งานวิจัยส่ง คณะ กก. ติดตามฯ • ผลผลิต 1,2, 2 และ 3 ส่ง สบ.กลุ่ม
28 ก.พ. 2563	27. รายงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2562 (แบบฟอร์มเรื่องเต็มการทดลอง สิ้นสุด กผง.) การติดตามครั้งที่ 1 (จากกผง.)	• นักวิจัย	• บจ. • กผง.	• ปรีน เข้าพร้อมแผ่น บันทึกข้อมูล • ใช้แบบฟอร์ม ของ กผง.
28 ก.พ. 2563	28. เรื่องเต็มรายงานผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบรายงาน สอพ.) การส่งครั้งที่ 1	• นักวิจัย	• สบ.กลุ่มวิจัย 5 กลุ่ม	ปรีนเข้าที่ พร้อมแผ่น บันทึกข้อมูล 1 ชุด
ก.พ. 2563 (5 วัน)	29. ประชุมครั้งที่ 1 1) พิจารณา ว-1ด ปี 2565 รูปแบบการทดลองปี 65	• นักวิจัย	• ผอ. แผนฯ • หน. ชุดโครงฯ • หน. โครงฯ • บจ. • คณะกก. ที่ ปรึกษาด้าน วิชาการ สอพ. • คณะกก. บริหารงานวิจัย ซอฟ.	ปรีนเข้าที่ พร้อมแผ่น บันทึกข้อมูล 1 ชุด

ภาค 1

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : นักวิจัย

ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
ก.พ. 2563 (5 วัน)	31. ประชุมครั้งที่ 2 1) พิจารณา ว-1ก ปี 2564 (การทดลองที่เริ่มดำเนินการปี 2564) 2) พิจารณา ว-1ด ปี 2565 ที่แก้ไขจากครั้งที่ 1 และให้เสนอใหม่	• นักวิจัย	• ผอ. แผนฯ • ทน. ชุดโครงฯ • ทน. โครงฯ • บจ. • คณะกก. ที่ ปรึกษาด้าน วิชาการ สอพ. • คณะกก. บริหารงานวิจัย สอพ.	ปรีณเ้าท์ พร้อมแผ่น บันทึกข้อมูล 1 ชุด
16 มี.ค. 2563	34. <u>เรื่องเติมรายงานผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบรายงาน สอพ.) การส่งครั้งที่ 2</u>	• นักวิจัย	• สบ.กลุ่มวิจัย 5 กลุ่ม	ปรีณเ้าท์ พร้อมแผ่น บันทึกข้อมูล 1 ชุด
25 มี.ค. 2563	36. รายงานการติดตามการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ <u>รอบ 6 เดือน KPI 1</u>	• เฉพาะนักวิจัย ผู้รับผิดชอบ	• บจ. • กผง.
25 มี.ค. 2563	37. รายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้เงิน ผลผลิต 1 –3 <u>ประจำเดือน มี.ค. ปีงบประมาณ 2563 (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ. 2</u>	• นักวิจัย	• คณะกก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม	• งานวิจัยส่ง คณะ กก. ติดตามฯ • ผลผลิต 1,2, 2 และ 3 ส่ง สบ.กลุ่ม

ภาค 1

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : นักวิจัย
ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
ก่อน 10 เม.ย. 2563	46. รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (แบบ ตป. 1 กผง.)	• นักวิจัย	• หน. โครงฯ • ผู้จัดการ สาขา (ผอ.) กลุ่มวิจัย • บจ. • คณะก.ที่ ปรึกษาด้าน วิชาการ สอพ.	• นอกชุดโครง นักวิจัยส่ง หน. โครงฯ • หน.โครง จัดทำรายงาน ตป.1 รอบ 6 เดือนและลง ระบบNRMS ภายใน 10 เม.ย. 63
20 เม.ย. 2563	48. เรื่องเต็มรายงานผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบรายงาน สอพ.) การส่งครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย)	• นักวิจัย	• สบ.กลุ่ม • บจ.	ปรี้นเข้าที่ พร้อมแผ่น บันทึกข้อมูล 1 ชุด
24 เม.ย. 2563	49. รายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้เงิน ผลผลิต 1 – 3 ประจำเดือน เม.ย. ปีงบประมาณ 2563 (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ. 2	• นักวิจัย	• คณะก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม	• งานวิจัยส่ง คณะ กก. ติด ตามๆ • ผลผลิต 1,2, 2 และ 3 ส่ง สบ.กลุ่ม
25 พ.ค. 2563	52. รายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้เงิน ผลผลิต 1 – 3 ประจำเดือน พ.ค. ปีงบประมาณ 2563 (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ. 2)	• นักวิจัย	• คณะก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม	• งานวิจัยส่ง คณะ กก. ติด ตามๆ • ผลผลิต 1,2, 2 และ 3 ส่ง สบ.กลุ่ม

ภาค 1

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : *นักวิจัย*
ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
25 มิ.ย. 2563	54. รายงานการติดตามการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน (KPI 1)	• เฉพาะนักวิจัย ผู้รับผิดชอบ	• บจ. • กผง.
25 มิ.ย. 2563	55. รายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้เงิน ผลผลิต 1 – 3 ประจำเดือน มิ.ย. ปีงบประมาณ 2563 (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ. 2)	• นักวิจัย	• คณะกก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม	• งานวิจัยส่ง คณะ กก. ติดตาม ตามฯ • ผลผลิต 1,2, 2 และ 3 ส่ง สบ.กลุ่ม
ก.ค.-ต้น ส.ค. 2563	57. จัดทำแผนเสนอของประมาณ2564 ผลผลิตที่ 1.2, 2 และ 3	• นักวิจัย	• บจ.
	58. จัดทำเอกสาร ว-1ต และ ว-1ก และรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยรอบ 9 เดือน เพื่อพิจารณาระดับกรม	• นักวิจัย • หน.โครงงฯ • หน.ชุดโครงงฯ • ผอ. แผนฯ	• ผอ.กลุ่มวิจัย • ผชช. • กผง.	ติดตามและ ประเมินผลที่ กรมฯ โดยผ่าน ผอ. แผนฯ หน.ชุด/หน. โครงง รายงาน คณะกก.กรม ใน เดือน ส.ค. 2562

ภาค 1

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : นักวิจัย
ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
6 ก.ค. 2563	62. รายงานผลการดำเนินการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน (ทุกตัวชี้วัด)	<ul style="list-style-type: none"> เฉพาะนักวิจัย ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ฝป. บจ. 	<ul style="list-style-type: none"> บจ. กพร. 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ก่อน 10 ก.ค. 2563	63. รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยปีงบประมาณ 2563 รอบ 9 เดือน (แบบ ตป. 1 กผง.)	<ul style="list-style-type: none"> นักวิจัย 	<ul style="list-style-type: none"> หน. โครงงฯ ผู้จัดการสาขา (ผอ.) กลุ่มวิจัย บจ. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ สอพ. 	<ul style="list-style-type: none"> นอกชุดโครงนักวิจัยส่ง หน. โครงงฯ หน.โครงงฯ จัดทำรายงาน ตป.1 รอบ 9 เดือนและลงระบบNRMS
ก.ค. 2563 (2 วัน) (กผง. กำหนดวัน ประชุม)	65. ประชุมครั้งที่ 5 1) พิจารณา ว-1ก ปี 2564 (ในรูปแบบโครงการวิจัย) 2) พิจารณา ว-1ค ปี 2565 (ในรูปแบบโครงการวิจัย) 3) พิจารณา ตป.1 รอบ 9 เดือน (ในรูปแบบโครงการวิจัย)	<ul style="list-style-type: none"> นักวิจัย หน. ชุดโครงงฯ หน. โครงงฯ ผอ. แผนฯ 	<ul style="list-style-type: none"> เลขานุการคณะกก. คณะกก. ที่ปรึกษาด้านวิชาการ คณะกก. บริหารงานวิจัย คณะกก. วิชาการ สอพ. คณะทำงานแผนงานวิจัย สอพ. 	<ul style="list-style-type: none"> นักวิจัยส่ง หน. โครงงฯ เพื่อทำรายงานโครงการ คณะทำงานพิจารณาในรูปแบบโครงการให้ หน.โครงงฯ เตรียมเอกสารเพื่อพิจารณา ผอ.แผนงานวิจัย หน. ชุด/หน.โครงงฯ รายงานคณะกก. กम्म เดือน ส.ค.

ภาค 1

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : นักวิจัย

ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
27 ก.ค. 2563	66. รายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้เงิน ผลผลิต 1 – 3 ประจำเดือน ก.ค. ปีงบประมาณ 2563 (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ. 2)	• นักวิจัย	• คณะกก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม	• งานวิจัยส่ง คณะ กก. ติดตาม ตามฯ • ผลผลิต 1,2, 2 และ 3 ส่ง สบ.กลุ่ม
ส.ค. 2563	69. จัดทำครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของ สอพ. ปี 2565	• นักวิจัย ผู้เกี่ยวข้อง	• ผอ.กลุ่มวิจัย • บจ. • ฝบ.	• ครุภัณฑ์ สำนักงานและ สิ่งก่อสร้างส่ง ฝบ. • จัดลำดับ ความสำคัญ ครุภัณฑ์
25 ส.ค. 2563	71. รายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้เงิน ผลผลิต 1 – 3 ประจำเดือน ส.ค. ปีงบประมาณ 2563 (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ. 2)	• นักวิจัย	• คณะกก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม	• งานวิจัยส่ง คณะ กก. ติดตาม ตามฯ • ผลผลิต 1,2, 2 และ 3 ส่ง สบ.กลุ่ม
ส.ค. 2563	74. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและ การใช้เงิน ปีงบประมาณ 2564 ผลผลิตที่ 1, 2 และ 3	• นักวิจัย • กลุ่มวิจัย • สบ. กลุ่ม	• บจ.	บจ. จัดทำแผน ตามที่นักวิจัย จัดตั้ง ส่งฝบ. เพื่อคุมเงิน
		• บจ.	• ฝบ. (เฉพาะ แผนการใช้เงิน)

ภาค 1

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : นักวิจัย

ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
ส.ค. 2563	75. ร้อยละการปฏิบัติงานและ การใช้เงิน ผลผลิตที่ 1- 3 ปีงบประมาณ 2564	• นักวิจัย	• บจ. • กผง.
25 ก.ย. 2563	77. รายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้เงิน ผลผลิต 1 – 3 <u>ประจำเดือน ก.ย.</u> <u>ปีงบประมาณ 2563</u> (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ. 2)	• นักวิจัย	• คณะกก. ติดตาม ประเมินผล ซอฟ. • สบ. กลุ่ม	• งานวิจัยส่ง คณะ กก. ติดตาม ตามๆ • ผลผลิต 1,2, 2 และ 3 ส่ง สบ.กลุ่ม
30 ก.ย. 2563	79. รายงานสรุปผลการดำเนินการ ติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ รอบ 12 เดือน (KPI 1) (แบบรายงานที่ 2 ของกผง.)	• เฉพาะนักวิจัยที่ เกี่ยวข้อง	• บจ. • กผง.
7 ต.ค. 2563	82. รายงานผลการดำเนินการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (ทุกตัวชี้วัด)	• เฉพาะ ผู้รับผิดชอบ • คณะกก.ที่ เกี่ยวข้อง • ผบ. • บจ.	• บจ. • กพร.
ก่อน 10 ต.ค. 2563	83. รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 <u>รอบ 12 เดือน</u> (แบบ ตป. 1 กผง.)	• นักวิจัย	• หน. โครง • ผู้จัดการ สาขา (ผอ.) กลุ่มวิจัย • บจ. • คณะกรรมการ ที่ปรึกษาด้าน วิชาการ สอพ.	• นอกชุดโครง นักวิจัยส่ง หน. โครง • หน.โครง จัดทำรายงาน ตป.1 รอบ 12 เดือนและลง ระบบNRMS

ภาค 1

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : นักวิจัย

ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
26 ต.ค. 2563	86. รายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้เงิน ผลผลิต 1 – 3 ประจำเดือน ต.ค. ปีงบประมาณ 2564 (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ. 2)	• นักวิจัย	• คณะกก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม	งานวิจัยส่ง คณะ กก. ติดตาม ตามๆ • ผลผลิต 1,2, 2 และ 3 ส่ง สบ.กลุ่ม

ภาค 2 : สำหรับคณะกรรมการและอื่น ๆ

คณะกรรมการและอื่น ๆ หมายถึง

- คณะกรรมการ/คณะทำงาน
- หัวหน้าโครงการวิจัย
- กลุ่มวิจัย/บจ./ผบ.
- สบ. กลุ่ม

เนื้อหาประกอบด้วย

- ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์/ องค์ความรู้/ ผลงานวิจัยดีเด่น
- เรื่องเต็มโครงการวิจัยสิ้นสุด ปี 62
- ผลปฏิบัติงาน/ ผลการใช้เงินประจำเดือน ปี 63
- สรุปผลผลิต/ การใช้จ่ายรายไตรมาส ปี 63
- รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ปี 63 (ตป.1)
- รายงานผลการดำเนินการคุ้มครองการปฏิบัติงาน ปี 63 (6, 9 และ 12 เดือน)
- ตัวชี้วัดของกรม/ ความพึงพอใจ/ ควบคุมภายใน
- แผนของงบประมาณ ปี 64
- ข้อเสนอองานวิจัยส่ง สกสว. / ว-1ก
- จัดลำดับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปี 65

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : *คณะกรรมการ และอื่น ๆ*
ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
ต.ค.-ธ.ค. 2562	3. (1) พิจารณาคัดเลือก ผลงานวิจัยที่มีกลุ่มเป้าหมาย นำไปใช้ประโยชน์ ปี 2563 (2) พิจารณาคัดเลือก ผลงานวิจัยเพื่อจัดทำองค์ ความรู้ประจำปี 2563 (3) ผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2562	(1) คณะกรรมการ พิจารณาผลงาน นำไปใช้ประโยชน์ (2) และ (3) คณะ กก.วิชาการ และ คณะ กก.บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> • กพง. • กพร. 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
25 ต.ค. 2562 (นักวิจัย 25 ต.ค. 62)	6. รายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้เงิน ผลผลิต 1-3 ประจำเดือน ต.ค. <u>ปีงบประมาณ 2563</u> (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ.2)	<ul style="list-style-type: none"> • คณะ กก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม • ประธานคณะกก. ติดตามประเมินผล สอพ. • ผบ. 	<ul style="list-style-type: none"> • ประธาน คณะกก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • บจ. • กพง. 	ผบ. ส่ง 302
25 พ.ย. 2562 (นักวิจัย 25 พ.ย. 62)	8. รายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้เงิน ผลผลิต 1-3 ประจำเดือน พ.ย. <u>ปีงบประมาณ 2563</u> (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ.2)	<ul style="list-style-type: none"> • คณะ กก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม • ประธานคณะกก. ติดตามประเมินผล สอพ. • ผบ. 	<ul style="list-style-type: none"> • ประธาน คณะกก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • บจ. • กพง. 	ผบ. ส่ง 302

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : คณะกรรมการ และอื่น ๆ
ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
25 ธ.ค. 2562 (นักวิจัย 25 ธ.ค. 62)	10. รายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้เงิน ผลผลิต 1-3 ประจำเดือน ธ.ค. ปีงบประมาณ 2563 (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ.2)	<ul style="list-style-type: none"> • คณะ กก. ติดตามประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม • ประธานคณะกก. ติดตามประเมินผล สอพ. • ผบ. 	<ul style="list-style-type: none"> • ประธาน คณะกก. ติดตามประเมินผล สอพ. • บจ. • กผง. 	ผบ. ส่ง 302
27 ธ.ค. 2562	11. รายงานงานวิจัยที่ใช้เงิน งบประมาณ ประจำปี 2562 (แบบฟอร์มศูนย์ราชการ สะดวก)	<ul style="list-style-type: none"> • บจ. 	<ul style="list-style-type: none"> • ศูนย์ราชการ สะดวก 	<ul style="list-style-type: none"> • ปรีนเอาท์ พร้อมแผ่น บันทึกข้อมูล 1 ชุด
ธ.ค. 2562 - ม.ค. 2563	12. จัดทำรายการตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย ตามแบบฟอร์ม 1 (แบบ กพร.)	<ul style="list-style-type: none"> • คณะทำงานจัดทำ คำรับรองฯ • บจ. 	<ul style="list-style-type: none"> • กพร.
10 ม.ค. 2563	14. พิจารณาเรื่องเต็มผลงาน วิจัยดีเด่น ปี 2562 ครั้งที่ 1	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกก. พิจารณา ผลงานวิจัยดีเด่น สอพ. 	<ul style="list-style-type: none"> • นักวิจัย 	<ul style="list-style-type: none"> • เรียนเชิญ ประชุมกก. และนักวิจัย ผู้เกี่ยวข้อง
14 ม.ค. 2563	16. รวบรวมข้อมูลการดูแลรักษา สภาพห้องปฏิบัติการ (ตามแบบฟอร์ม 1)	<ul style="list-style-type: none"> • สบ.กลุ่ม 	<ul style="list-style-type: none"> • บจ.
20 ม.ค. 2563	18. พิจารณาเรื่องเต็มผลงานวิจัย ดีเด่น ปี 2562 ครั้งที่ 2	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกก. พิจารณา ผลงานวิจัยดีเด่น สอพ. 	<ul style="list-style-type: none"> • นักวิจัย 	<ul style="list-style-type: none"> • เรียนเชิญ ประชุมกก. และนักวิจัย ผู้เกี่ยวข้อง

ภาค 2

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : คณะกรรมการ และอื่น ๆ
ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
24 ม.ค. 2563 (นักวิจัย 24 ม.ค. 63)	20. รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้เงิน ผลผลิต 1-3 <u>ประจำเดือน ม.ค.</u> <u>ปีงบประมาณ 2563</u> (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) ทะเบียนคุม ผผ.2	<ul style="list-style-type: none"> • คณะ กก. ติดตามประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม • ประธานคณะกก. ติดตามประเมินผล สอพ. • ผบ. 	<ul style="list-style-type: none"> • ประธาน คณะกก. ติดตามประเมินผล สอพ. • บจ. • กผง. 	ผบ. ส่ง 302
31 ม.ค. 2563	24. สรุปผลการผลิตและการใช้เงิน <u>ประจำไตรมาส 1</u> ผลผลิต 1 กิจกรรม 1.2 ผลผลิต 2 และ 3 (เอกสาร สอพ.)	<ul style="list-style-type: none"> • บจ. 	<ul style="list-style-type: none"> • กผง. • ผอ.สอพ. • ผอ. กลุ่ม • ทน. ผบ. • นักวิจัย • ผู้เกี่ยวข้อง
25 ก.พ. 2563 (นักวิจัย 25 ก.พ. 63)	26. รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้เงิน ผลผลิต 1-3 <u>ประจำเดือน ก.พ.</u> <u>งบประมาณ 2563</u> (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ.2)	<ul style="list-style-type: none"> • คณะ กก. ติดตามประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม • คณะกก. ติดตามประเมินผลสอพ. • ผบ. 	<ul style="list-style-type: none"> • ประธาน คณะกก. ติดตามประเมินผล สอพ. • บจ. • กผง. 	ผบ. ส่ง 302
ก.พ. 2563 (5 วัน)	30. ประชุมครั้งที่ 1 1) พิจารณา ว-1ด ปี 2565 รูปแบบการทดลองปี 65	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ สอพ. พิจารณา 	<ul style="list-style-type: none"> • บจ. • นักวิจัย
ก.พ. 2563 (5 วัน)	32. ประชุมครั้งที่ 2 1) พิจารณา ว-1ก ปี 2564 (การทดลองที่เริ่มดำเนินการปี 2564 ไครงในและไครงนอก สอพ.) 2) พิจารณา ว-1ด ปี 2565 ที่แก้ไขจากครั้งที่ 1	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ สอพ. พิจารณา 	<ul style="list-style-type: none"> • บจ. • นักวิจัย

ภาค 2

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต
 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : คณะกรรมการ และอื่น ๆ
 ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
มี.ค. 2563	33. <i>ประชุมติดตามผลการ ดำเนินการตามคำรับรอง ปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (แบบ กพร.)</i>	• คณะทำงานเฉพาะ ตัวชี้วัด	• บจ.	ประชุม คณะทำงาน เพื่อรายงาน ความก้าวหน้า ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน
18 มี.ค. 2563	35. <i>รายงานแบบติดตาม ปย. 2 รอบ 6 เดือน (ควบคุมภายใน)</i>	• กลุ่ม/ผบ. • คณะกก. ติดตาม ระบบควบคุมภายใน	• บจ. • กพร.
25 มี.ค. 2563 (นักวิจัย 25 มี.ค. 63)	38. <i>รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้เงิน ผลผลิต 1-3 ประจำเดือน มี.ค. ปีงบประมาณ 2563 (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ.2)</i>	• คณะ กก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สป. กลุ่ม • ประธานคณะกก. ติดตามประเมินผล สอพ. • ผบ.	• ประธาน คณะกก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • บจ. • กผง.	ผบ. ส่ง 302
30 มี.ค. 2563	39. <i>รายงานผล output-outcome ของแผนงานวิจัย/ โครงการวิจัยสิ้นสุด ปี 2562 (แบบฟอร์ม วช.)</i>	• หน.โครงฯ • หน.ชุดโครงฯ • ผอ.แผนบูรณาการ	• บจ. • กผง.
30 มี.ค. 2563	40. <i>ติดตามแผนงานวิจัยและ โครงการการวิจัยสิ้นสุด ปี 2562 (ตามแบบฟอร์ม กผง.)</i>	• หน.โครงฯ • หน.ชุดโครงฯ • ผอ.แผนบูรณาการ	• บจ. • กผง.	ปริญ เข้าพร้อม ไฟล์ข้อมูล

ภาค 2

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : คณะกรรมการ และอื่น ๆ
ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
23-27 มี.ค. 2563 (5 วัน)	42. ประชุมครั้งที่ 3 1) พิจารณา ว-1ก ปี 2564 (ในรูปแบบโครงการวิจัย) 2) พิจารณา ว-1ค ปี 2565 (ในรูปแบบโครงการวิจัย) 3) พิจารณา ตป.1 รอบ 6 เดือน (ในรูปแบบโครงการวิจัย)	• คณะกรรมการที่ ปรึกษาด้านวิชาการ พิจารณา	• บจ. • หน.โครง • นักวิจัย
9-10 เม.ย. 2563 (2 วัน)	45. ประชุมครั้งที่ 4 พิจารณาการทดลอง และโครงการที่มติ คณะกรรมการให้นำเสนอใหม่	• นักวิจัย • หน.โครงฯ	• หน.ชุดโครงฯ • ผอ. แผนฯ • คณะกก. ที่ ปรึกษาด้าน วิชาการ สอพ. • คณะกก. บริหารงานวิจัย สอพ.
10 เม.ย. 2563	47. รายงานผลการดำเนินการ ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของสอพ. รอบ 6 เดือน (แบบ กพร.)	• กลุ่มวิจัย • ผบ. • บจ.	• ผอ. สอพ. • กพร.	บจ. รายงานใน ภาพรวมของ สอพ.
24 เม.ย. 2563 (นักวิจัย 24 เม.ย. 63)	50. รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้เงิน ผลผลิต 1 – 3 ประจำเดือน เม.ย. ปีงบประมาณ 2563 (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ. 2)	• คณะ กก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม • ประธานคณะกก. ติดตามประเมินผล สอพ. • ผบ.	• ประธาน คณะกก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • บจ. • กผง.	ผบ. ส่ง 302

ภาค 2

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : คณะกรรมการ และอื่น ๆ
ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
30 เม.ย. 2563	51. สรุปผลการผลิตและการใช้เงิน ประจำไตรมาส 2 ผลผลิต 1 กิจกรรม 1.2 ผลผลิต 2 และ 3 (เอกสาร สอพ.)	• บจ.	• กผง. • ผอ.สอพ. • ผอ. กลุ่ม • ทน. ผบ. • นักวิจัย ผู้เกี่ยวข้อง
25 พ.ค. 2563 (นักวิจัย 25 พ.ค. 63)	53. รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้เงิน ผลผลิต 1-3 ประจำเดือน พ.ค. ปีงบประมาณ 2563 (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ.2)	• คณะ กก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม • ประธานคณะกก. ติดตามประเมินผล สอพ. • ผบ.	• ประธาน คณะกก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • บจ. • กผง.	ผบ. ส่ง 302
25 มิ.ย. 2563 (นักวิจัย 25 มิ.ย.63)	56. รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้เงิน ผลผลิต 1-3 ประจำเดือน มิ.ย. ปีงบประมาณ 2563 (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ.2)	• คณะ กก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม • ประธานคณะกก. ติดตามประเมินผล สอพ. • ผบ.	• ประธาน คณะกก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • บจ. • กผง.	ผบ. ส่ง 302
ก.ค.-ส.ค. 2563	59. จัดทำแผนเสนอขอ งบประมาณประจำปี 2564 ในผลผลิตที่ 1, 2 และ 3	• กลุ่มวิจัย • สบ.กลุ่มฯ • บจ.	• กผง.	บจ. รวบรวม และจัดทำแผน เสนอขอ งบประมาณ จาก กผง.

ภาค 2

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : *คณะกรรมการ และอื่น ๆ*
ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
ก.ค. 2563 (2 วัน) (กผง. กำหนด วันประชุม)	60. ประชุมครั้งที่ 5 1) พิจารณา ว-1ก ปี 2564 (ในรูปแบบโครงการวิจัย) 2) พิจารณา ว-1ค ปี 2565 (ในรูปแบบโครงการวิจัย) 3) พิจารณา ตป.1 รอบ 9 เดือน (ในรูปแบบโครงการวิจัย)	<ul style="list-style-type: none"> • นักวิจัย • ทน.โครงฯ • ทน.ชุดโครงฯ • ผอ. แผนฯ 	<ul style="list-style-type: none"> • คณะทำงาน แผนงานวิจัย สอพ. 	ผอ. แผนฯ ทน.ชุด/ทน. โครง รายงาน คณะกก.กรรม ใน เดือน ส.ค. 2563
ก.ค. 2563	61. <u>ประชุมติดตามผลการ ดำเนินการตามคำรับรอง ปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน</u>	<ul style="list-style-type: none"> • คณะทำงานเฉพาะ ตัวชี้วัด 	<ul style="list-style-type: none"> • บจ. 	เพื่อรายงาน รอบ 9 เดือน
10 ก.ค. 2563	64. รายงานผลการดำเนินการ ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของ สอพ. <u>รอบ 9 เดือน (แบบ กพร.)</u>	<ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มวิจัย • ผบ. • บจ. 	<ul style="list-style-type: none"> • ผอ. สอพ. • กพร.
27 ก.ค. 2563 (นักวิจัย 27 ก.ค. 63)	67. รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้เงิน ผลผลิต 1-3 <u>ประจำเดือน ก.ค. ปีงบประมาณ 2563</u> (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พบ.56) (ทะเบียนคุม ผผ.2)	<ul style="list-style-type: none"> • คณะ กก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม • ประธานคณะกก. ติดตามประเมินผล สอพ. • ผบ. 	<ul style="list-style-type: none"> • ประธาน คณะกก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • บจ. • กผง. 	ผบ. ส่ง 302

ภาค 2

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : คณะกรรมการ และอื่น ๆ
ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
31 ก.ค. 2563	68. สรุปผลการผลิตและการใช้ เงินประจำไตรมาส 3 ผลผลิต 1 กิจกรรม 1.2 ผลผลิต 2 และ 3 (เอกสาร สอพ.)	• บจ.	• กผง. • ผอ.สอพ. • ผอ. กลุ่ม • หน. ผบ. • นักวิจัย • นักวิจัย ผู้เกี่ยวข้อง
ส.ค. 2563	70. ประชุมติดตามผลการ ดำเนินการตามคำรับรอง ปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน	• คณะทำงานเฉพาะ ตัวชั่วคราว	• บจ.	เพื่อรายงาน รอบ 12 เดือน
25 ส.ค. 2563 (นักวิจัย 25 ส.ค. 63)	72. รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้เงิน ผลผลิต 1-3 ประจำเดือน ส.ค. ปีงบประมาณ 2563 (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ.2)	• คณะ กก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม • ประธานคณะกก. ติดตามประเมินผล สอพ. • ผบ.	• ประธาน คณะกก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • บจ. • กผง.	ผบ. ส่ง 302
26 ส.ค. 2563	73. ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจ ของ ผู้ใช้บริการ	• กลุ่มวิจัยผู้เกี่ยวข้อง	• บจ. • กพร.

ภาค 2

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต
 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : *คณะกรรมการ และอื่น ๆ*
 ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
ก.ย. 2563	76. ลงระบบ NRMS ข้อเสนอ งานวิจัย ปี 2565 ตาม ว-1ด เพื่อส่ง สกสว. พิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> • หน.ชุดโครงฯ • หน.โครงฯ 	<ul style="list-style-type: none"> • บจ. • กผง. 	พรีนต์เอกสาร จากระบบ NRMS จำนวน 2ชุด พร้อม ไฟล์ข้อมูลส่ง กผง.
25 ก.ย. 2563 (นักวิจัย 25 ส.ค. 63)	78. รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้เงิน ผลผลิต 1-3 <u>ประจำเดือน ก.ย.</u> <u>ปีงบประมาณ 2563</u> (แบบรายงาน สงป. 301/302) (แบบรายงาน พป.56) (ทะเบียนคุม ผผ.2)	<ul style="list-style-type: none"> • คณะ กก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม • ประธานคณะกก. ติดตามประเมินผล สอพ. • ผบ. 	<ul style="list-style-type: none"> • ประธาน คณะกก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • บจ. • กผง. 	ผบ. ส่ง 302
ต.ค. 2563	80. พิจารณาเพื่อจัดลำดับครุภัณฑ์ วิทยา ปี 2565 ของ สอพ.	<ul style="list-style-type: none"> • บจ. • กลุ่มวิจัย • นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> • กผง. 	ส่งผบ.ครุภัณฑ์ สำนักงานและ สิ่งก่อสร้าง
ต.ค. 2563	81. รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเร่งด่วน (แบบฟอร์ม กผง.)	<ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้า โครงการวิจัยเร่งด่วน 	<ul style="list-style-type: none"> • บจ. • กผง. 	ปรีน เข้าพร้อม ไฟล์ข้อมูล (กรณีต่อเนื่อง ส่ง ตป.1 และ แผนปีถัดไป กรณีสิ้นสุด รายงาน โครงการ สิ้นสุด)

กำหนดแผน-การรายงาน-การติดตามงานตามผลผลิต
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช : คณะกรรมการ และอื่น ๆ
ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ	ลำดับที่ของรายการ	ผู้จัดทำ	ผู้รับ	บันทึกช่วยจำ
9 ต.ค. 2563	84. รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย รอบ 12 เดือน (แบบตป.1 กผง.)	• ทน.โครง	• ผู้จัดการ สาขา (ผอ. กลุ่มวิจัย) • บจ. • คณะกรรมการ ที่ปรึกษาด้าน วิชาการ สอพ. • กผง.	ปรีณ เอ๊าท์พร้อม ไฟล์ข้อมูล 1 ชุด
9 ต.ค. 2563	85. รายงานผลการดำเนินการ ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ของ สอพ. รอบ 12 เดือน (แบบ กพร.)	• กลุ่มวิจัย • ผบ. • บจ.	• ผอ. สอพ. • กพร.	บจ. รายงานใน ภาพรวมทุก ตัวชี้วัด
26 ต.ค. 2563 (นักวิจัย 26 ต.ค. 63)	87. รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้เงิน ผลผลิต 1-3 ประจำเดือน ต.ค. ปีงบประมาณ 2564 (แบบรายงาน สบ. 301/302) (แบบรายงาน พบ.56) (ทะเบียนคุม ผผ.2)	• คณะ กก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • สบ. กลุ่ม • ประธานคณะกก. ติดตามประเมินผล สอพ. • ผบ.	• ประธาน คณะกก. ติดตาม ประเมินผล สอพ. • บจ. • กผง.	ผบ. ส่ง 302
30 ต.ค. 2563	88. สรุปผลการผลิตและการใช้เงิน ประจำไตรมาส 4 ผลผลิต 1 กิจกรรม 1.2 ผลผลิต 2 และ 3 (เอกสาร สอพ.)	• บจ.	• กผง. • ผอ.สอพ. • ผอ.กลุ่ม • ทน.ผบ. • นักวิจัย ผู้เกี่ยวข้อง

NOTE

A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.

NOTE

A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.

NOTE

A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.

NOTE

A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.

วิธีการใช้สมุดกำหนดแผน-รายงาน-ติดตามงานตามผลผลิต
ผู้ใช้สามารถสังเกตรายการระหว่างแผนและผล ได้ดังนี้

แผน : พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวตรง

ผล : พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวเอนหนาในช่องทึบ

ลำดับเอกสาร แบ่งเป็น 2 ภาค

ภาค : 1 สำหรับนักวิจัย

ภาค : 2 สำหรับคณะกรรมการ และอื่น ๆ

(ประกอบด้วย คณะทำงาน/หัวหน้าโครงการวิจัย/ กลุ่มวิจัย/บจ./ผบ./สบ. กลุ่ม)

- สำหรับเลขลำดับที่ทั้ง 2 ภาค นำมาเรียงตามเหตุการณ์ของ วัน เดือน ปี

★ สารบัญ : เรียงตาม เหตุการณ์ของวัน เดือน ปี

★ ดรรชนี : เรียงตาม ลำดับที่ของรายการ