



คู่มือการปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
กิจกรรมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (AGRI-MAP)
ปีงบประมาณ 2569



กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนำ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพต่ำ เพราะเล็งเห็นว่าเป็นบริเวณที่เกษตรกรมีความลำบาก ได้ผลผลิตต่ำ ต้นทุนสูง โดยส่งเสริมสนับสนุนจูงใจ ให้ทำการปรับเปลี่ยนการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีมาก ในการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสาน หากได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่เหล่านี้ อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การปรับโครงสร้างที่ดินให้เหมาะสม เก็บกักน้ำได้ในแปลง มีการปรับปรุงดิน เลือกลักษณะพันธุ์พืชที่ดี มีการเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการวางทิศทางผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพสูง มีการจัดการหลังเก็บเกี่ยวที่ดี ก็จะทำให้เกษตรกรกลุ่มนี้ก้าวเข้าสู่การเกษตร 4.0 อย่างสมบูรณ์ บรรลุยุทธศาสตร์ชาติในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดี

ในปีงบประมาณ 2569 กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ในพื้นที่ 24 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร สุโขทัย ขอนแก่น หนองบัวลำภู นครพนม มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี เลย ชัยภูมิ อุบลราชธานี นครราชสีมา อำนาจเจริญ สุรินทร์บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ ยโสธร ฉะเชิงเทรา สระแก้ว สงขลา และสตูล โดยการปรับเปลี่ยนการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นระบบการปลูกพืชแบบเกษตร โดยดำเนินการจัดทำแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 163 แปลง การติดตามและประเมินผลแปลงต้นแบบ ปี 2568 จำนวน 135 แปลง และการติดตามและประเมินผลแปลงต้นแบบ ปี 2567 จำนวน 160 แปลง

ทั้งนี้ กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) ปีงบประมาณ 2569 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้กรอบดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พฤศจิกายน 2568

สารบัญ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์	1
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์	2
เป้าหมาย	2
กลุ่มเป้าหมาย	3
แผนการดำเนินงาน	3
กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน	40
● คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)	40
● วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เกษตร	40
● การจัดทำแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร ในพื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	40
● การผลิตหัวเชื้อชีวภัณฑ์	43
● การติดตามและประเมินผล	43
● การรายงานผล	44
แผนการปฏิบัติงาน	44
ผลผลิตและผลลัพธ์	45
ดัชนีวัดความสำเร็จ	45
งบประมาณ	46
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	46
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	46
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการของส่วนราชการ	47

การรายงานผลการดำเนินงาน	48
● แบบเสนอขออนุมัติโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร จัดการเชิงรุก (Agri-map)	50
● ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบ	54
● แบบรายงาน Agri-Map 01 (รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมแปลงต้นแบบ)	56
● แบบรายงาน Agri-Map 02 (สำหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรมการผลิตปัจจัย การผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ/ผลิตหัวเชื้อชีวภัณฑ์)	67
คู่มือการใช้งานสำหรับตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรในฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน	70

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2569

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

กิจกรรมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ

- ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นแผนแม่บท : การเกษตร

ประเด็นแผนย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

เป้าหมายของแผนย่อย : ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 15

1.3 นโยบายรัฐบาล

- นโยบายหลักด้านที่ 5 : การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแข่งขันของไทย
- นโยบายเร่งด่วนข้อที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกร

1.4 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569

- ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

2.1.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

1.5 เป้าหมายการให้บริการ/ตัวชี้วัดกระทรวงฯ

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา สับปะรด โคเนื้อ โคนเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร กุ้งขาวแวนนาไม ปลานิล) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

2. หลักการและเหตุผล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพต่ำ เพราะเล็งเห็นว่าเป็นบริเวณที่เกษตรกรมีความลำบาก ได้ผลผลิตต่ำ ต้นทุนสูง โดยส่งเสริมสนับสนุนจูงใจ ให้ทำการปรับเปลี่ยนการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีมากในการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสาน หากได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร

ในพื้นที่เหล่านี้เป็นระบบ ตั้งแต่การปรับโครงสร้างที่ดินให้เหมาะสม เก็บกักน้ำได้ในแปลง มีการปรับปรุงดิน เลือกชนิดพันธุ์พืชที่ดี มีการเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการวางทิศทางผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพสูง มีการจัดการหลังเก็บเกี่ยวที่ดี ก็จะทำให้เกษตรกรกลุ่มนี้ก้าวเข้าสู่การเกษตร 4.0 อย่างสมบูรณ์ บรรลุยุทธศาสตร์ชาติในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดี

กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างนิเวศเกษตรที่เหมาะสมและเพิ่มคุณภาพและมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่เกษตรกร

ในปีงบประมาณ 2569 กรมวิชาการเกษตรมีแผนดำเนินการโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในพื้นที่ของเกษตรที่มีความประสงค์ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ครอบคลุม 24 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร สุโขทัย ขอนแก่น หนองบัวลำภู นครพนม มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี เลย ชัยภูมิ อุบลราชธานี นครราชสีมา อำนาจเจริญ สุรินทร์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ ยโสธร ฉะเชิงเทรา สระแก้ว สงขลา และสตูล โดยการปรับเปลี่ยนการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นระบบการปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสาน โดยดำเนินการจัดทำแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 163 แปลง การติดตามและประเมินผลแปลงต้นแบบ ปี 2568 จำนวน 135 แปลง และการติดตามและประเมินผลแปลงต้นแบบ ปี 2567 จำนวน 160 แปลง

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรทำการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ภูมิสังคม และตลาด

3.2 เพื่อสร้างนิเวศเกษตรที่เหมาะสม เพิ่มคุณภาพและมูลค่าสินค้าเกษตร

4. เป้าหมาย

เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

5. กลุ่มเป้าหมาย (Target group)

กลุ่มเป้าหมาย : ร่วมบูรณาการสร้างนิเวศเกษตรที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นพื้นที่ของเกษตรกรที่มีความประสงค์ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จำนวน 163 แปลง

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : เกษตรกรที่มีความประสงค์ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

6. แผนการดำเนินงาน

ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในพื้นที่ของเกษตรกรที่มีความประสงค์ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ครอบคลุม 24 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร สุโขทัย ขอนแก่น หนองบัวลำภู นครพนม มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี เลย ชัยภูมิ อุบลราชธานี นครราชสีมา อำนาจเจริญ สุรินทร์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ ยโสธร ฉะเชิงเทรา สระแก้ว สงขลา และสตูล โดยการปรับเปลี่ยนการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่เป็นระบบการปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสาน โดยดำเนินการจัดทำแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 163 แปลง การติดตามและประเมินผลแปลงต้นแบบ ปี 2568 จำนวน 135 แปลง และการติดตามและประเมินผลแปลงต้นแบบ ปี 2567 จำนวน 160 แปลง ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
1	ศวพ.น่าน	น่าน	1. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	29,500
			- แปลงปี 2568	3	แปลง			
			- แปลงปี 2567	5	แปลง			
รวมงบประมาณ (บาท)								29,500
2	ศวพ.ลำปาง	ลำปาง	1. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	16,000
			- แปลงปี 2568	3	แปลง			
รวมงบประมาณ (บาท)								16,000

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
3	สวพ.2	กำแพงเพชร	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชระบบเกษตรผสมผสาน	10	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	88,000
				20	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต				ม.ค. – มิ.ย. 2569	86,000
			- แหนแดง	10	บ่อ	สวพ.2		
			- เห็ดเรืองแสงสีรินรัศมี	2,000	ก้อน	สวพ.2		
			- มวนพิฆาต	2,000	ตัว	สวพ.2		
			- ไตรโคเดอร์มา	30	กิโลกรัม	สวพ.2		
			3. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	50,700
			- แปลงปี 2569	10	แปลง			
			- แปลงปี 2568	5	แปลง			
- แปลงปี 2567	5	แปลง						
รวมงบประมาณ (บาท)								224,700

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
4	ศวพ.สุโขทัย	สุโขทัย	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชระบบเกษตรผสมผสาน	5	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	44,000
				10	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต				ม.ค. – มิ.ย. 2569	20,500
			- แหนแดง	5	บ่อ	ศวพ.สุโขทัย		
			- ปุ๋ยหมักเต็มอากาศ	2	ตัน	ศวพ.สุโขทัย		
			3. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	35,000
			- แปลงปี 2569	5	แปลง			
- แปลงปี 2568	5	แปลง						
			- แปลงปี 2567	5	แปลง			
รวมงบประมาณ (บาท)								99,500

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
5	สวพ.3	ขอนแก่น	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของพื้นที่โดยทำการปลูกพืช ระบบเกษตรผสมผสาน	5	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	44,000
				10	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต				ม.ค. – มิ.ย. 2569	14,500
			- แหนแดง	5	บ่อ	สวพ.3		
			- เห็ดเรืองแสงสีรินรัศมี	100	ก้อน	สวพ.3		
			- ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต	10	กิโลกรัม	ศวพ.นครพนม		
			- ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 1	10	กิโลกรัม	ศปผ.ขอนแก่น		
			- ชีวภัณฑ์ <i>Bacillus thuringiensis</i> (BT)	25	ลิตร	ศวพ.นครพนม		
			- หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลาย วัสดุอินทรีย์	10	กิโลกรัม	กปผ.		
			- ชุดตรวจสอบอย่างง่าย pH OM P K ในดิน	2	กล่อง	กปผ.		

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
			3. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	34,500
			- แปลงปี 2569	5	แปลง			
			- แปลงปี 2568	5	แปลง			
			- แปลงปี 2567	5	แปลง			
รวมงบประมาณ (บาท)								93,000
6	สวพ.3	หนองบัวลำภู	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของพื้นที่โดยทำการปลูกพืช ระบบเกษตรผสมผสาน	10	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	44,000
				10	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต				ม.ค. - มิ.ย. 2569	62,500
			- แหนแดง	10	บ่อ	สวพ.3		
			- ไตรโคเดอร์มา	75	กิโลกรัม	สวพ.3		
			- ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต	100	กิโลกรัม	ศวพ.นครพนม		
			- ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 1	100	กิโลกรัม	ศปผ.ขอนแก่น		
			- ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 2	50	กิโลกรัม	ศปผ.ขอนแก่น		

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
			3. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	47,500
			- แปลงปี 2569	10	แปลง			
			- แปลงปี 2568	5	แปลง			
			- แปลงปี 2567	5	แปลง			
รวมงบประมาณ (บาท)								154,000
7	ศวพ. นครพนม	นครพนม	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของพื้นที่โดยทำการปลูกพืช ระบบเกษตรผสมผสาน	10	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	88,000
				20	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต				พ.ย. 2568 – มิ.ย. 2569	133,000
			- แหนแดง	10	บ่อ	ศวพ.นครพนม		
			- เหย็ดเรืองแสงสิรินรัศมี	200	ก้อน	ศวพ.นครพนม		
			- ปุ๋ยหมักเต็มอากาศ	10	ตัน	ศวพ.นครพนม		
			- ไตรโคเดอร์มา	50	กิโลกรัม	ศวพ.นครพนม		

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
			- ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต	100	กิโลกรัม	ศวพ.นครพนม		
			- ชีวภัณฑ์ <i>Bacillus thuringiensis</i> (BT)	100	ลิตร	ศวพ.นครพนม		
			3. การผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ - ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต	120	กิโลกรัม	ผลิตเพื่อ สนับสนุน สวพ.3 ศวพ. อำนาจเจริญ	พ.ย. 2568 - มี.ค. 2569	27,800
			- ชีวภัณฑ์ <i>Bacillus thuringiensis</i> (BT)	40	ลิตร	สวพ.3 ศวพ.หนองคาย		
			- ชีวภัณฑ์ <i>Bacillus subtilis</i> (BS) สายพันธุ์ BS-DOA 24	10	กิโลกรัม	ศวพ.หนองคาย		

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
			4. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	86,000
			- แปลงปี 2569	10	แปลง			
			- แปลงปี 2568	10	แปลง			
			- แปลงปี 2567	15	แปลง			
รวมงบประมาณ (บาท)								334,800
8	ศวพ. มุกดาหาร	มุกดาหาร	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของพื้นที่โดยทำการปลูกพืช ระบบเกษตรผสมผสาน	5	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	44,000
				10	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต				พ.ย. 2568 – มิ.ย. 2569	47,500
			- แหนแดง	5	บ่อ	ศวพ.มุกดาหาร		
			- เหย็ดเรืองแสงสิรินรัศมี	500	ก้อน	ศวพ.มุกดาหาร		
			- ปุ๋ยหมักเต็มอากาศ	5	ตัน	ศวพ.มุกดาหาร		
			- ไตรโคเดอร์มา	10	กิโลกรัม	ศวพ.มุกดาหาร		

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
			3. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	36,100
			- แปลงปี 2569	5	แปลง			
			- แปลงปี 2568	5	แปลง			
			- แปลงปี 2567	5	แปลง			
รวมงบประมาณ (บาท)								127,600
9	ศวพ. สกลนคร	สกลนคร	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของพื้นที่โดยทำการปลูกพืช ระบบเกษตรผสมผสาน	5	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	44,000
				10	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต				พ.ย. 2568 – มิ.ย. 2569	40,000
			- แหนแดง	5	บ่อ	ศวพ.สกลนคร		
			- ปุ๋ยหมักเติมอากาศ	5	ตัน	ศวพ.สกลนคร		
			- ไตรโคเดอร์มา	15	กิโลกรัม	ศวพ.สกลนคร		

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
			3. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	25,200
			- แปลงปี 2569	5	แปลง			
			- แปลงปี 2568	5	แปลง			
รวมงบประมาณ (บาท)								109,200
10	ศวพ. หนองคาย	หนองคาย	1. การผลิตที่เหมาะสมกับ ศักยภาพของพื้นที่โดยทำการปลูก พืชระบบเกษตรผสมผสาน	5	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	44,000
				10	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต				พ.ย. 2568 – มิ.ย. 2569	98,500
			- แหนแดง	5	บ่อ	ศวพ.หนองคาย		
			- เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี	800	ก้อน	ศวพ.หนองคาย		
			- ปุ๋ยหมักเต็มอากาศ	5	ตัน	ศวพ.หนองคาย		
			- ไตรโคเดอร์มา	100	กิโลกรัม	ศวพ.หนองคาย		
			- ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 2	50	กิโลกรัม	ศปผ.ขอนแก่น		

[illegible]

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
11	ศวพ. หนองคาย	บึงกาฬ	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชระบบ เกษตรผสมผสาน	5	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	44,000
				10	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต				พ.ย. 2568 – มิ.ย. 2569	125,000
			- แหนแดง	5	บ่อ	ศวพ.หนองคาย		
			- เห็ดเรืองแสงสีรินรัศมี	4,000	ก้อน	ศวพ.หนองคาย		
			- ปุ๋ยหมักเต็มอากาศ	5	ตัน	ศวพ.หนองคาย		
			- ไตรโคเดอร์มา	25	กิโลกรัม	ศวพ.หนองคาย		
			- ชีวภัณฑ์ <i>Bacillus thuringiensis</i> (BT)	10	ลิตร	ศวพ.นครพนม		
			- ชีวภัณฑ์ <i>Bacillus subtilis</i> (BS) สายพันธุ์ BS-DOA 24	5	กิโลกรัม	ศวพ.นครพนม		

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
			3. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	42,100
			- แปลงปี 2569	5	แปลง			
			- แปลงปี 2568	5	แปลง			
			- แปลงปี 2567	6	แปลง			
รวมงบประมาณ (บาท)								211,100
12	ศวพ. อุดรธานี	อุดรธานี	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชระบบ เกษตรผสมผสาน	5	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	44,000
				10	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต				ธ.ค. 2568 – ก.ค. 2569	77,500
			- แหนแดง	5	บ่อ	ศวพ.อุดรธานี		
			- ปุ๋ยหมักเต็มอากาศ	10	ตัน	ศวพ.อุดรธานี		
			- ไตรโคเดอร์มา	50	กิโลกรัม	ศวพ.อุดรธานี		

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
			3. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	37,600
			- แปลงปี 2569	5	แปลง			
			- แปลงปี 2568	5	แปลง			
			- แปลงปี 2567	5	แปลง			
รวมงบประมาณ (บาท)								159,100
13	ศวพ.เลย	เลย	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชระบบ เกษตรผสมผสาน	5	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	22,000
				5	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต				เม.ย. - มิ.ย. 2569	24,500
			- แหนแดง	5	บ่อ	ศวพ.เลย		
			- เติบโตแสงสีอินทรีย์	100	ก้อน	ศวพ.เลย		
			- ไตรโคเดอร์มา	20	กิโลกรัม	ศวพ.เลย		

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
			3. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	44,500
			- แปลงปี 2569	5	แปลง			
			- แปลงปี 2568	5	แปลง			
			- แปลงปี 2567	10	แปลง			
รวมงบประมาณ (บาท)								91,000
14	ศวพ.ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชระบบ เกษตรผสมผสาน	10	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	88,000
				20	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต				ม.ค. - มิ.ย. 2569	155,000
			- แหนแดง	10	บ่อ	ศวพ.ชัยภูมิ		
			- เห็ดเรืองแสงสีรินรัศมี	2,000	ก้อน	ศวพ.ชัยภูมิ		
			- ปุ๋ยหมักเต็มอากาศ	20	ตัน	ศวพ.ชัยภูมิ		
			- ไตรโคเดอร์มา	20	กิโลกรัม	ศวพ.ชัยภูมิ		

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
			3. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	64,700
			- แปลงปี 2569	10	แปลง			
			- แปลงปี 2568	5	แปลง			
			- แปลงปี 2567	10	แปลง			
รวมงบประมาณ (บาท)								307,700
15	สวพ.4	อุบลราชธานี	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชระบบ เกษตรผสมผสาน	10	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	88,000
				20	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต				พ.ย. 2568. - มี.ค. 2569	45,000
			- แหนแดง	10	บ่อ	สวพ.4		
			- ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 1	100	กิโลกรัม	สวพ.4		
			- ชีวภัณฑ์ <i>Bacillus thuringiensis</i> (BT)	20	ลิตร	สวพ.4		

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
			3. การผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ - ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 1	55	กิโลกรัม	ผลิตเพื่อ สนับสนุน ศวพ.โนนสูง ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม	พ.ย. 2568. - มี.ค. 2569	52,600
			- ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 3	35	กิโลกรัม	ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม		
			- ชีวภัณฑ์ <i>Bacillus thuringiensis</i> (BT)	80	ลิตร	ศวพ.โนนสูง ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.นครราชสีมา		
			- ชีวภัณฑ์ <i>Bacillus subtilis</i> (BS) สายพันธุ์ BS-DOA 24	10	กิโลกรัม	ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.นครราชสีมา		

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
			- ชีวภัณฑ์ <i>Bacillus subtilis</i> (BS) สายพันธุ์ 20W1	5	กิโลกรัม	ศวพ.อำนาจเจริญ		
			- ชีวภัณฑ์ <i>Bacillus subtilis</i> (BS) สายพันธุ์ 20W33	5	กิโลกรัม	ศวพ.อำนาจเจริญ		
			4. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	91,200
			- แปลงปี 2569	10	แปลง			
			- แปลงปี 2568	14	แปลง			
			- แปลงปี 2567	15	แปลง			
			รวมงบประมาณ (บาท)					

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
16	ศวพ.โนนสูง	นครราชสีมา	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชระบบเกษตรผสมผสาน	5	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	44,000
				10	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต			ม.ค. - มิ.ย. 2569	27,500	
			- แหนแดง	5	บ่อ			ศวพ.โนนสูง
			- มวนพิฆาต	5,000	ตัว			ศวพ.โนนสูง
			- ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 1	20	กิโลกรัม			สวพ.4
			- ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 2	20	กิโลกรัม			ศปผ.ขอนแก่น
			- ชีวภัณฑ์ <i>Bacillus thuringiensis</i> (BT)	10	ลิตร	สวพ.4		
			3. การติดตามและให้คำแนะนำ			พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	24,600	
- แปลงปี 2569	5	แปลง						
- แปลงปี 2568	5	แปลง						
รวมงบประมาณ (บาท)								96,100

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
17	ศวพ. นครราชสีมา	นครราชสีมา	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชระบบเกษตรผสมผสาน	5	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	44,000
				10	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต			ม.ค. - มิ.ย. 2569	12,500	
			- แหนแดง	5	บ่อ			ศวพ.นครราชสีมา
			- ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 2	25	กิโลกรัม			ศปผ.ขอนแก่น
			- ชีวภัณฑ์ Bacillus thuringiensis (BT)	10	ลิตร			สวพ.4
			- ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis (BS) สายพันธุ์ BS-DOA 24	5	กิโลกรัม			สวพ.4
			- หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์	15	กิโลกรัม	กปผ.		
			3. การติดตามและให้คำแนะนำ			พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	13,500	
- แปลงปี 2569	5	แปลง						
รวมงบประมาณ (บาท)								70,000

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
18	ศวพ. อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชระบบ เกษตรผสมผสาน	5	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	44,000
				10	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต				ม.ค. - มิ.ย. 2569	48,500
			- แหนแดง	5	บ่อ	ศวพ.อำนาจเจริญ		
			- เห็ดเรืองแสงสิรินรศมี	1,500	ก้อน	ศวพ.อำนาจเจริญ		
			- มวนพิฆาต	2,000	ตัว	ศวพ.อำนาจเจริญ		
			- ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต	10	กิโลกรัม	ศวพ.นครพนม		
			- ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 1	10	กิโลกรัม	สวพ.4		
			- ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 3	10	กิโลกรัม	สวพ.4		
			- ชีวภัณฑ์ <i>Bacillus thuringiensis</i> (BT)	20	ลิตร	สวพ.4		

[illegible]

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
19	ศวพ.สุรินทร์	สุรินทร์	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชระบบเกษตรผสมผสาน	5	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	44,000
			10	ไร่				
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต			ศวพ.สุรินทร์	ม.ค. - มิ.ย. 2569	32,500
			- แหนแดง	5	บ่อ			
			- ปุ๋ยหมักเติมอากาศ	5	ตัน	ศวพ.สุรินทร์		
			3. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	35,500
			- แปลงปี 2569	5	แปลง			
- แปลงปี 2568	5	แปลง						
		- แปลงปี 2567	5	แปลง				
รวมงบประมาณ (บาท)								112,000

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
20	ศวพ.บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชระบบเกษตรผสมผสาน	5	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	44,000
				10	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต			ม.ค. - มิ.ย. 2569	186,500	
			- แหนแดง	5	บ่อ			ศวพ.บุรีรัมย์
			- เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี	2,000	ก้อน			ศวพ.บุรีรัมย์
			- ไตรโคเดอร์มา	250	กิโลกรัม			ศวพ.บุรีรัมย์
			- มวนพิฆาต	3,000	ตัว	ศวพ.บุรีรัมย์		
3. การติดตามและให้คำแนะนำ			พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	22,100				
- แปลงปี 2569	5	แปลง						
รวมงบประมาณ (บาท)								252,600

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
21	ศวพ. มหาสารคาม	มหาสารคาม	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชระบบ เกษตรผสมผสาน	10	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	44,000
				10	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต				ม.ค. - มิ.ย. 2569	150,000
			- แหนแดง	10	บ่อ	ศวพ.มหาสารคาม		
			- เห็ดเรืองแสงสิริรัตมี	1,000	ก้อน	ศวพ.มหาสารคาม		
			- ปุ๋ยหมักเติมอากาศ	20	ตัน	ศวพ.มหาสารคาม		
			- ไตรโคเดอร์มา	50	กิโลกรัม	ศวพ.มหาสารคาม		
			- ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 1	25	กิโลกรัม	สวพ.4		
			- ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 2	25	กิโลกรัม	ศปผ.ขอนแก่น		
			- ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 3	25	กิโลกรัม	สวพ.4		

[illegible]

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	
22	ศวพ.ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชระบบเกษตรผสมผสาน	5	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	44,000	
				10	ไร่				
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต	5	บ่อ	ศวพ.ศรีสะเกษ	ม.ค. - มิ.ย. 2569	65,000	
									- แหนแดง
									- ปุ๋ยหมักเติมอากาศ
			- ไตรโคเดอร์มา	25	กิโลกรัม	ศวพ.ศรีสะเกษ			
			3. การติดตามและให้คำแนะนำ	5	แปลง		พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	37,000	
									- แปลงปี 2569
									- แปลงปี 2568
- แปลงปี 2567	5	แปลง							
รวมงบประมาณ (บาท)								146,000	

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
23	ศวพ.ยโสธร	ยโสธร	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชระบบเกษตรผสมผสาน	10	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	88,000
				20	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต			ศวพ.ยโสธร	ม.ค. - มิ.ย. 2569	65,000
			- แหนแดง	10	บ่อ			
			- ปุ๋ยหมักเติมอากาศ	10	ตัน	ศวพ.ยโสธร		
			3. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	60,200
			- แปลงปี 2569	10	แปลง			
- แปลงปี 2568	5	แปลง						
			- แปลงปี 2567	10	แปลง			
รวมงบประมาณ (บาท)								213,200

[illegible]

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
27	ศวพ. ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชระบบเกษตรผสมผสาน	8	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	70,400
				16	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต			พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	117,200	
			- แหนแดง	8	บ่อ			ศวพ.ฉะเชิงเทรา
			- เห็ดเรืองแสงสีรินรัศมี	160	ก้อน			ศวพ.ฉะเชิงเทรา
			- ปุ๋ยหมักเติมอากาศ	16	ตัน			ศวพ.ฉะเชิงเทรา
			- ไตรโคเดอร์มา	60	กิโลกรัม			ศวพ.ฉะเชิงเทรา
			- ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 1	80	กิโลกรัม			กปผ.
			3. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	43,000
			- แปลงปี 2569	8	แปลง			
- แปลงปี 2568	5	แปลง						
			- แปลงปี 2567	3	แปลง			
รวมงบประมาณ (บาท)								230,600

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
28	ศวพ.ปราจีนบุรี	สระแก้ว	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชระบบเกษตรผสมผสาน	5	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	22,000
				5	ไร่			
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต	5	บ่อ	ศวพ.ปราจีนบุรี	ม.ค. - มิ.ย. 2569	32,500
			- แหนแดง					
			- ปุ๋ยหมักเติมอากาศ	5	ตัน	ศวพ.ปราจีนบุรี		
			3. การติดตามและให้คำแนะนำ	5	แปลง		พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	21,700
- แปลงปี 2569								
- แปลงปี 2567	4	แปลง						
รวมงบประมาณ (บาท)								76,200

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
29	ศวพ.สงขลา	สงขลา	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชระบบเกษตรผสมผสาน	7	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	61,600
			14	ไร่				
			2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต			ศวพ.สงขลา	ม.ค. - มิ.ย. 2569	45,500
			- แหนแดง	7	บ่อ			
			- ปุ๋ยหมักเติมอากาศ	7	ตัน	ศวพ.สงขลา		
			3. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	51,600
			- แปลงปี 2569	7	แปลง			
- แปลงปี 2568	5	แปลง						
		- แปลงปี 2567	10	แปลง				
รวมงบประมาณ (บาท)								158,700

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	
30	ศวพ.สตูล	สตูล	1. การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชระบบเกษตรผสมผสาน	3	แปลง		ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	13,500	
				3	ไร่				
			2. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	34,000	
				- แปลงปี 2569	3				แปลง
				- แปลงปี 2568	3				แปลง
- แปลงปี 2567	3	แปลง							
รวมงบประมาณ (บาท)								47,500	
31	ศวพ.ตรัง	ตรัง	1. การติดตามและให้คำแนะนำ				พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	26,000	
			- แปลงปี 2568	2	แปลง				
			- แปลงปี 2567	5	แปลง				
รวมงบประมาณ (บาท)								26,000	

[illegible]

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
34	กปผ.	กทม	1. การผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ			ผลิตเพื่อสนับสนุน	พ.ย. 2568 - มี.ค. 2569	23,700
			- ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 1	80	กิโลกรัม	ศวพ.ฉะเชิงเทรา		
			- หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์	25	กิโลกรัม	ศวพ.3 ศวพ.นครราชสีมา		
			- ชุดตรวจสอบอย่างง่าย pH OM P K ในดิน	2	กล่อง	ศวพ.3		
			2. ผลิตหัวเชื้อชีวภัณฑ์				พ.ย. 2568 - มี.ค. 2569	26,400
			- ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 1	30	หลอด			
			- ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 2	20	หลอด			
			- ปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ 3	20	หลอด			
- ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต	20	หลอด						
รวมงบประมาณ (บาท)								50,100

[illegible]

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จังหวัด	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยผลิต	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
36	กผง.	กทม.	ติดตามและประเมินผล	1	กิจกรรม		พ.ย. 2568 - ส.ค. 2569	125,000
รวมงบประมาณ (บาท)								125,000
37	กวก	กทม.	สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ กรมวิชาการเกษตร					1,068,000
รวมงบประมาณ (บาท)								1,068,000
รวมงบประมาณโครงการ (บาท)								5,679,200

7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

7.1 คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

การดำเนินงาน : หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณา
คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรมการบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยกำหนด
พื้นที่เป้าหมายจากผลการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2568
ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ชุดคุ้ยร่องแนวตามคันดินเป็นระบบ
การปลูกพืชแบบผสมผสานไว้แล้ว โดยประสานรายละเอียดที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด หรือสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรได้ที่ <http://zoningbyagrimap.ddd.go.th/> (วิธีการตรวจสอบรายชื่อ
เกษตรกรรายละเอียดตามเอกสารหน้า 70-75)

7.2 วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของเกษตรกร

การดำเนินงาน : หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทำการวิเคราะห์ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของเกษตรกรว่าแปลงที่จะเข้าร่วมบูรณาการนั้นมีปัญหาอย่างไร หน่วยงาน
สามารถใช้เทคโนโลยีใดไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้

7.3 การจัดทำแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร ในพื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

การดำเนินงาน : การจัดทำแปลงต้นแบบ โดยการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืชที่สอดคล้องกับพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต
โดยดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรให้แก่
เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและต้องเป็นเทคโนโลยีที่สิ้นสุดการทดสอบแล้ว
พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดสู่เกษตรกร ซึ่งแปลงต้นแบบที่ดำเนินการสามารถใช้ประโยชน์
เป็นแหล่งสาธิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชอย่างถูกต้อง โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานปศุสัตว์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยในการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตบางส่วนที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาปรับเปลี่ยนการผลิตพืช
ของเกษตรกร

ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรต้นแบบ เพื่อเข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรต้นแบบและแปลงต้นแบบโดยคุณสมบัติเกษตรกรต้นแบบต้องสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร รวมทั้งสามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้เกษตรกรข้างเคียงได้ หรือตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด และหลักฐานการเซ็นชื่อรับปัจจัยการผลิตร่วมกันระหว่างหน่วยงานและเกษตรกรต้นแบบ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์พืช ชีวภัณฑ์ ปุ๋ย เป็นต้น) ตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรให้เกษตรกรไปใช้ในแปลงต้นแบบ

กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการ เป็นการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชแบบระบบเกษตรผสมผสานซึ่งเป็นการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืช หรือการเลี้ยงสัตว์ ชนิดต่างๆ ในบริเวณพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่ร่วมกันระหว่างพืชสัตว์ และสิ่งแวดล้อมการอยู่ร่วมกันอาจจะอยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช พืชกับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์ก็ได้ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินการ ประกอบด้วย

1) การเตรียมดิน/เตรียมแปลง/แบ่งพื้นที่เพาะปลูก

2) สนับสนุนพืชพันธุ์ดี (ไม้ผล พืชไร่ และพืชสวน) ได้แก่ ลิ้นจี่พันธุ์ กวก. นครพนม 1 ข้าวโพดเทียนพันธุ์ กวก. สุโขทัย 1 มะละกอพันธุ์ กวก. ศรีสะเกษ 1 อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ กวก. สุพรรณบุรี 50 ถั่วเขียวพันธุ์ กวก. ชัยนาท 3 ปาล์มน้ำมันพันธุ์ กวก.สุราษฎร์ธานี 2 และ 7 ข้าวโพดหวานพันธุ์ กวก. สงขลา 84-1 พันธุ์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ได้แก่ มะพร้าว มะนาว ฝรั่ง มะม่วง กล้วย ลำไย มะขาม มะขามป้อม มะขามเปรี้ยวยักษ์ น้อยหน่า เงาะ ส้มโอ กาแฟโรบัสตา มะละกอ พริก มะเขือ แตงกวา ถั่วฝักยาว คენหาว กวางตุ้ง ผักชี ผักบุ้ง กระเจียบเขียว บวบ และผักกาดเขียว

3) การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ

- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการให้ปุ๋ยที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงธาตุอาหารในดินตรงตามความต้องการของชนิดพืชที่เกษตรกรปลูก ซึ่งการให้ปุ๋ยที่ถูกต้องนั้นเกษตรกรควรใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อให้เกิดความสมดุลและความเหมาะสมกับสภาพดินของแต่ละพื้นที่และชนิดพืชที่ปลูก

- การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ทำมาจากวัสดุอินทรีย์ ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีทำให้ขึ้นสับ หมัก บด ร่อน สกัด หรือด้วยวิธีการอื่น และวัสดุอินทรีย์ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ยหมักเติมอากาศ เทคโนโลยีการผลิตและใช้แทนแฉะ

- การใช้ปุ๋ยชีวภาพ เป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช มาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินทางชีวภาพทางกายภาพหรือทางชีวเคมี และหมายรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์ เช่น PGPR ละลายฟอสเฟต อาบัสคูลาไมคอร์ไรซา

4) การดูแลรักษา

- การกำจัดวัชพืช
- ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืช เช่น การไถเตรียมดินก่อนปลูก การใช้แรงงานคน หรือเครื่องมือกล การใช้วัสดุคลุมดิน การใช้อัตราปลูกและวิธีการปลูกที่เหมาะสม การปลูกพืชหมุนเวียนหรือพืชสลับ
- ใช้สารกำจัดวัชพืช เช่น การใช้สารเคมีก่อนปลูกพืช (pre-planting) การใช้สารเคมีก่อนงอก (pre-emergence) และการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชหลังงอกหรือหลังปลูก (post-emergence)
- การให้น้ำ
- การให้น้ำอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับพืชปลูก โดยเลือกประเภท/วิธีการให้น้ำ ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับพืชที่ปลูก เช่น การให้น้ำแบบฉีดฝอย เหมาะสมกับพืชทุกชนิด ยกเว้นข้าว การให้น้ำทางผิวดิน เหมาะสมกับพืชปลูกเป็นแถว ได้แก่ สวนผัก สวนผลไม้ และปลูกโดยการหว่าน ได้แก่ ข้าว การให้น้ำทางใต้ดิน เหมาะสมกับ ผัก พืชไร่ หญ้าเลี้ยงสัตว์ และไม้ดอกต่างๆ แต่ไม่เหมาะสมกับพืชสวนและพืชยืนต้น และการให้น้ำแบบหยด เหมาะสมพืชไร่ทุกชนิด เช่น พืชผัก
- ระบบการให้น้ำพืชแบบอัจฉริยะ เป็นระบบการให้น้ำพืชแบบมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีการควบคุมการให้น้ำที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อลดภาระการใช้แรงงาน การให้น้ำพืช ลดความเสี่ยงจากความเสียหายของพืชอันเนื่องมาจากการขาดน้ำ

5) การควบคุมการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช

- การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี เป็นการใช้อนุพันธ์ของศัตรูธรรมชาติที่สำคัญ เช่น ตัวเบียน (parasites) ตัวห้ำ (predators) และจุลินทรีย์ (micro-organisms) ได้แก่ การใช้ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคตายพรายในกล้วย การใช้เห็บเรืองแสงสีส้มในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม การใช้เชื้อแบคทีเรีย *Bacillus thuringiensis* (BT) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช การใช้เชื้อแบคทีเรีย *Bacillus subtilis* (BS) สายพันธุ์ BS-DOA 24 ในการควบคุมโรคเหี่ยว การใช้เชื้อแบคทีเรีย *Bacillus subtilis* (BS) สายพันธุ์ BS 20W1 ในการควบคุมโรคใบจุด การใช้เชื้อแบคทีเรีย *Bacillus subtilis* (BS) สายพันธุ์ BS 20W33 ในการควบคุมโรคแอนแทรกโนส
- การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ เป็นการดำเนินการผลิตพ่อ-แม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเพื่อนำไปให้เกษตรกร นำไปผลิตขยายและปล่อยในแปลง เพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชที่ทำความเสียหายกับพืชผลของเกษตรกรซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตพืช ลดการใช้สารเคมีและรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารเคมีทางการเกษตรในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การใช้สารเคมีกำจัดแมลง การใช้เหยื่อพิษ การใช้สารล่อ

6) การเก็บผลผลิต และวิเคราะห์ข้อมูล

7.4 การผลิตหัวเชื้อชีวภัณฑ์

การดำเนินงาน : สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ดำเนินการผลิตสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ/ผลิตหัวเชื้อชีวภัณฑ์ส่งต่อให้กับหน่วยงานเครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร เพื่อนำไปเผยแพร่สู่เกษตรกรให้สามารถนำไปผลิตขยายและใช้ชีวภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.5 การติดตามและประเมินผล

7.5.1 การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานในพื้นที่

- การติดตามและประเมินผล (แปลงต้นแบบปี 2569)

การดำเนินงาน : หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรให้คำแนะนำแก่เกษตรกรต้นแบบอย่างใกล้ชิด โดยให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการผลิตพืชแบบผสมผสาน พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานที่ได้จากการนำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ต้องเห็นเป็นรูปธรรมสามารถนำเสนอข้อมูลการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีก่อนใช้และหลังใช้ เช่น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของต้นทุน ปริมาณและคุณภาพผลผลิต รายได้ ขั้นตอนการผลิต และสามารถประเมินผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นจากที่มีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร

- การติดตามและประเมินผลต่อเนื่อง (แปลงต้นแบบปี 2568 และ 2567)

การดำเนินงาน : หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อประเมินศักยภาพเกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ ตลอดจนการติดตามสถานการณ์ปรับเปลี่ยนพืชและการผลิตปัจจัยการผลิตของเกษตรกรว่ายังคงดำเนินการอยู่หรือไม่

7.5.2 การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานส่วนกลาง

การดำเนินงาน :

- 1) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) สำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
- 2) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานภาพรวม

7.6 การรายงานผล

7.6.1 รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานเชิงปริมาณ ผ่านระบบ scorecards cockpit enterprise โดยตัดยอดทุกวันที่ 25 ของเดือน

7.6.2 รายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ

- ผลการดำเนินงานกิจกรรมแปลงต้นแบบ ผ่านระบบ scorecards cockpit enterprise จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2569 (ตามแบบรายงาน Agri-Map 01) ในรูปแบบไฟล์ docx. และ pdf.

- ผลดำเนินงานกิจกรรมการผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ/ผลิตหัวเชื้อชีวภัณฑ์ (สอพ. กปผ. ศปผ.ขอนแก่น สวพ.4 และศวพ.นครพนม) ผ่านระบบ scorecards cockpit enterprise จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2569 (ตามแบบรายงาน Agri-Map 02) ในรูปแบบไฟล์ docx. และ pdf.

8. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
	ต.ค. 2568	พ.ย. 2568	ธ.ค. 2568	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	เม.ย. 259	พ.ค. 2569	มิ.ย. 2569	ก.ค. 2569	ส.ค. 2569	ก.ย. 2569
1. คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จากกรมพัฒนาที่ดินและวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่												

กิจกรรม/ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											
	ต.ค. 2568	พ.ย. 2568	ธ.ค. 2568	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	เม.ย. 2569	พ.ค. 2569	มิ.ย. 2569	ก.ค. 2569	ส.ค. 2569	ก.ย. 2569
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต		←										→
3. การติดตามและประเมินผล		←										→

9. ผลผลิต และผลลัพธ์

• ผลผลิต (Output)

พื้นที่เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 163 แปลง

• ผลลัพธ์ (Outcome)

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

10. ดัชนีวัดความสำเร็จ

• ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 163 แปลง

• ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

11. งบประมาณ

งบดำเนินงาน (บาท)

1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	5,679,200
1.1 ค่าใช้สอย	247,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและยานพาหนะ	147,000
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	100,000
1.2 ค่าวัสดุ	5,432,200
- วัสดุสำนักงาน	75,000
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,156,000
- วัสดุการเกษตร	3,751,200

หมายเหตุ : 1. งบประมาณสามารถใช้ได้ในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เท่านั้น

2. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

12. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2568 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2569

13. ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- 13.1 พื้นที่เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้เกิดนิเวศเกษตรที่เหมาะสม
- 13.2 เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตร
- 13.3 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการของส่วนราชการ

โครงการ หมายถึง ส่วนหนึ่งของแผนงานที่จัดทำขึ้นอย่างมีระบบ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม ที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน และคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดในการดำเนินงาน และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ต้องถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 4 ฉบับ (พ.ร.บ. วิจัยงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561) มีความสอดคล้องกับภารกิจชาติ ยุทธศาสตร์ มีความเร่งด่วน และติดตามประเมินผลได้ โครงการของส่วนราชการได้แก่ โครงการบูรณาการ โครงการตามยุทธศาสตร์ โครงการตามนโยบาย

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้ปฏิบัติ

1. ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน
เพื่อใช้เป็นแนวทางพิจารณาจัดทำแผนและงบประมาณในปีถัดไป

2. ข้อเสนอโครงการและงบประมาณ
สำนักงานประมาณอนุมัติข้อเสนอโครงการและงบประมาณ

3. โครงการระดับกรม
อธิบดีอนุมัติโครงการ แผนงานและงบประมาณประจำปี

4. โครงการระดับหน่วยงาน

- หน่วยงานต้องจัดทำโครงการของหน่วยงานให้สอดคล้องกับโครงการระดับกรม
- ผอ.ศูนย์/สถาบัน/สำนัก/สวพ.1-8 อนุมัติโครงการ แผนงาน และงบประมาณโครงการ

5. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

- ผอ.ศูนย์/สถาบัน/สำนัก/สวพ.1-8 อนุมัติให้ดำเนินงานตามกิจกรรมและงบประมาณ
- โครงการดำเนินงานต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ระบุในโครงการ

6. รายงานผลการดำเนินงาน
ผอ.ศูนย์/กอง/สถาบัน/สำนัก
การรายงานผล รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ และงบประมาณตามเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการผ่านระบบ scorcards cockpits

7. การประเมินผลผลสัมฤทธิ์โครงการ
กผง. สรุปเสนอกรมเพื่อใช้กำหนดนโยบายหรือวางแผนในปีถัดไป

โครงการประกอบด้วย ชื่อโครงการ หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมดำเนินงานหรือวิธีดำเนินงาน แผนปฏิบัติงาน เป้าหมายการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ การติดตามประเมินผล

*** งบประมาณต้องมีงบดำเนินงานตามกิจกรรมและงบบริหารโครงการ** (วัสดุสำนักงาน วัสดุยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ หรือระบุสิ่งที่เกี่ยวข้องที่ใช้ดำเนินงานในโครงการ) การอนุมัติใช้งบประมาณต้องระบุรายละเอียดการใช้ให้เกี่ยวข้องกับโครงการ

*** กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้**

1. การโอนงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกัน (อำนาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม)
2. การโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามแผนงาน เช่น
 - 2.1 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ (อำนาจ ผอ.สำนักงานงบประมาณ)
 - 2.2 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (อำนาจของรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล)

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระบุในโครงการ

กรณี ดำเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผน

ทบทวนและเสนอขอปรับ
แผนการดำเนินงาน
อธิบดีอนุมัติการปรับแผน

ส.ค.-ก.ย.
ปี 2568

ผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงาน /ผู้บริหาร/
ผชช. /กผง.

ต.ค.
ปี 2568

ผู้บริหารกรม

ต.ค.-พ.ย.
ปี 2568

กผง. จัดทำโครงการเสนอ
อธก. อนุมัติ และแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พ.ย.-ธ.ค.
ปี 2568

ผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงานจัดทำโครงการ
เสนอ ผอ.อนุมัติ

ม.ค.-ก.ย.
ปี 2569

ผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงานดำเนินการ
กิจกรรมตามแผนการ
ปฏิบัติงาน

เม.ย.-ก.ย.
ปี 2569

ผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงานรายงานผล
ความก้าวหน้า/ผลงาน
สิ้นสุดเสนอ ผอ. และส่ง
รายงานให้ กผง.

เม.ย.-ก.ย.
ปี 2569

กผง. สรุปผลความก้าวหน้า
และผลงานสิ้นสุดเสนอ อธก.

การรายงานผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	ระยะเวลา	แบบฟอร์ม/การรายงาน
1. จัดทำโครงการให้ สอดคล้องกับโครงการ ระดับกรมฯ โดย ผอ.ศูนย์/ ผอ.สวพ.1-8 อนุมัติ โครงการและงบประมาณ	ก่อนดำเนินกิจกรรม ในโครงการ	แบบฟอร์ม : แบบเสนอขออนุมัติโครงการ ขับเคลื่อนฯ กิจกรรม Agri-Map (รายละเอียดตามเอกสารหน้า 50-53) การรายงาน : เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ ดำเนินงานโครงการ
2. คัดเลือกเกษตรกรที่ สนใจเข้าร่วมโครงการ	ก่อนดำเนินการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม	แบบฟอร์ม : ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น เกษตรกรต้นแบบ (รายละเอียดตามเอกสาร หน้า 54-55) การรายงาน : -
3. รายงานผลความก้าวหน้า การดำเนินงานเชิงปริมาณ	ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน	แบบฟอร์ม : - การรายงาน : ระบบ scorecards cockpit enterprise
4. รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมแปลงต้นแบบ	รายงานผล จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2569	แบบฟอร์ม : แบบรายงาน Agri-Map 01 (รายละเอียดตามเอกสารหน้า 56-66) การรายงาน : แนบไฟล์ในระบบ scorecards cockpit enterprise ในรูปแบบไฟล์ docx. และ pdf.

5. รายงานผลดำเนินงาน กิจกรรมการผลิตปัจจัย การผลิตเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานโครงการ/ ผลิตหัวเชื้อชีวภัณฑ์ (สอพ. กปผ. ศปผ. ขอนแก่น สวพ.4 และ ศวพ.นครพนม)	รายงานผล จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2569	แบบฟอร์ม : แบบรายงาน Agri-Map 02 (รายละเอียดตามเอกสารหน้า 67-69) การรายงาน : แนบไฟล์ในระบบ scorecards cockpit enterprise ในรูปแบบไฟล์ docx. และ pdf.
---	---	--

แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
กิจกรรมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)

แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
หน่วยงานเจ้าภาพ :

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

กิจกรรม การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)

1. หลักการและเหตุผล (ชี้แจงถึงความสำคัญของกิจกรรมที่จะดำเนินการภายใต้โครงการว่ามีความจำเป็นอย่างไร)

หลักการและเหตุผล ระบุถึงปัญหา และความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการโดยวิเคราะห์และแจกแจงประเด็นปัญหาให้ชัดเจน

2. วัตถุประสงค์ (ระบุวัตถุประสงค์โครงการเป็นข้อๆ อย่างชัดเจน)

แสดงถึงความต้องการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางจากการปฏิบัติความสำคัญและที่มาของปัญหาที่จะตอบสนองต่อ
การบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้เขียนเป็นข้อ ๆ

3. วิธีดำเนินงาน (ขั้นตอนการดำเนินงาน)

ระบุวิธีการดำเนินงานของโครงการอย่างเป็นระบบ วิธีการที่นำไปปฏิบัติ และมีขั้นตอนของรายละเอียดและกิจกรรมย่อยที่ชัดเจนและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นผลที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้นสำเร็จลุล่วงวัตถุประสงค์แสดงผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม

5. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

กำหนดกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่จะร่วมดำเนินการหรือผู้ที่ได้รับผลจากการดำเนินงานของโครงการ อาทิ เกษตรกร, บุคลากร, ประชาชน, ชุมชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน

โครงการจะเริ่มดำเนินงานเมื่อใด (ระบุ วัน/ เดือน/ ปี) ที่ดำเนินการ จนถึงวันสิ้นสุดการดำเนินการ

7. พื้นที่ดำเนินงาน

ระบุพื้นที่/สถานที่จัดโครงการ เช่น จังหวัด หน่วยงาน

8. งบประมาณประมาณที่ดำเนินการ

ระบุงบประมาณที่ใช้โดยแยกตามงบประมาณต่างๆ ให้ชัดเจนรวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน

9. ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

- **ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** : จำนวนพื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร จำนวน.....แปลง
- **ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ** : เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10

10. กิจกรรมและหน่วยงานที่ดำเนินการ (หมายถึงแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยระบุถึงกิจกรรมย่อยและขั้นตอนที่จะดำเนินการ สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และวงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ)

ใส่หัวข้อกิจกรรมย่อย และการดำเนินงานในเนื้อหา ขั้นตอน/ชนิด/เชื้อพันธุ์/สายพันธุ์ ภายใต้กิจกรรม หรือแผนการดำเนินงาน พร้อมรายละเอียดวงเงินค่าใช้จ่าย สถานที่ที่ดำเนินงาน หน่วยงานที่ดำเนินการ (กรณีโครงการใดมีหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร บุคคลให้แต่กรายละเอียดหลักสูตร จำนวนคนที่อบรม สถานที่ แนบมาด้วย)

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน

11. หมายเหตุ

กรณีที่หน่วยงานมีความประสงค์ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อนั้นๆ

ลงนาม
(.....)

ตำแหน่ง (ผู้รับผิดชอบโครงการ).....
(ผู้ขออนุมัติ)

ลงนาม
(.....)

ตำแหน่ง (ผู้อำนวยการศูนย์/สวพ.1-8).....
(ผู้อนุมัติ)

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบ

ใบสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบ
เพื่อร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)
โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2569

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. หน่วยงาน.....
2. ชื่อ-สกุล (นาย, นาง, นางสาว).....
หมายเลขบัตรประชาชน..... อายุ.....ปี
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก).....
เลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์..... โทรสาร..... โทรศัพท์มือถือ.....
2. วุฒิกการศึกษา.....
3. อาชีพ.....
4. ข้าพเจ้าเป็นเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
กิจกรรมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
พื้นที่.....ตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบเพื่อร่วมกิจกรรมจัดทำแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในส่วนของกรมวิชาการเกษตร และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง หากได้รับการคัดเลือกข้าพเจ้ายินดีให้ใช้พื้นที่ของข้าพเจ้าเป็นแหล่งสาธิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดคำแนะนำ การปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร และเงื่อนไขของโครงการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้สมัคร
(.....)

...../...../.....

แบบรายงาน Agri-Map 01

(รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมแปลงต้นแบบ)



<https://shorturl.asia/9EtWZ>

แบบรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
กิจกรรมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....

จังหวัดที่ดำเนินการ.....

1. แปลงต้นแบบ ปี 2569

1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพพื้นที่เป้าหมายก่อนดำเนินการ ความต้องการของเกษตรกร และแนวทางการนำเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรไปสนับสนุน

การดำเนินงาน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.2 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ในแปลงต้นแบบ

การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยทำการปลูกพืชแบบระบบเกษตรผสมผสาน (เทคโนโลยีที่ใช้ในแปลงต้นแบบ)	ต้นทุน (บาท/ไร่)
1. การเตรียมดิน/เตรียมแปลง	
2. สนับสนุนพันธุ์พืช (ไม้ผล พืชไร่ และพืชผัก) ได้แก่ (โปรดระบุชนิดพืชที่สนับสนุน).....	
3. การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ - การใช้ปุ๋ยเคมี..... - การใช้ปุ๋ยอินทรีย์..... - การใช้ปุ๋ยชีวภาพ.....	
4. การดูแลรักษา - การกำจัดวัชพืช..... - การให้น้ำ.....	
5. การควบคุมการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช - สารเคมี..... - ชีวภัณฑ์.....	
6. การเก็บเกี่ยว	
7. การขนส่ง	
รวม	

หมายเหตุ เทคโนโลยีที่ใช้ในแปลงต้นแบบ 1. ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต (กรณีไม่ยืนต้น 1 รอบฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต)

2. หน่วยงานสามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขจากที่กำหนดในตารางได้

1.3 ผลการดำเนินงานแปลงเกษตรกรต้นแบบ

แปลงเกษตรกรต้นแบบ	หน่วย	แผน	ผล
	แปลง		
	ไร่		

ตารางแสดงผลการดำเนินงานแปลงต้นแบบ และผลที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร

(1) ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-สกุล เกษตรกรต้นแบบ	เลขที่บัตรประชาชน	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์	พิกัดแปลงต้นแบบ		พื้นที่แปลงต้นแบบ (ไร่)
				X	Y	

(2) ข้อมูลการดำเนินงานแปลงต้นแบบ

ชื่อ-สกุล เกษตรกรต้นแบบ	ก่อนการใช้เทคโนโลยีของกรมฯ					ผลที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีของกรมฯ ในแปลงต้นแบบ				
	ชนิดพืช	ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)	ผลผลิต (กก./ไร่)	ราคาจำหน่าย (บาท/กก.)	รายได้สุทธิ (บาท/ไร่)	ชนิดพืช	ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)	ผลผลิต (กก./ไร่)	ราคาจำหน่าย (บาท/กก.)	รายได้สุทธิ (บาท/ไร่)

(3) คุณภาพผลผลิต

1.4 การขยายผลเทคโนโลยีสู่เกษตรกรข้างเคียง

ลำดับ	ชื่อ – สกุล เกษตรกร	ที่อยู่	เบอร์โทร	พิกัด		พื้นที่ (ไร่)	เทคโนโลยีที่นำไปใช้
				X	Y		

1.5 สำหรับหน่วยงานที่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ แหนแดง เห็ดเรืองแสงสีรีนรัศมี ปุ๋ยหมักเต็มอากาศ ไตรโคเดอร์มา เป็นต้น

(1) แผนและผลการสนับสนุนปัจจัยการผลิตภาพรวม

ชนิดปัจจัยการผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล
แหนแดง			
เห็ดเรืองแสงสีรีนรัศมี			
ปุ๋ยหมักเต็มอากาศ			
ไตรโคเดอร์มา			
.....			

(2) ผลการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร

ชนิดปัจจัยการผลิต	หน่วยนับ	การนำไปใช้ประโยชน์		
		ชื่อ-สกุลผู้รับ	จำนวนที่รับ	สถานที่ใช้ประโยชน์ (โปรดระบุสถานที่ที่นำไปใช้ประโยชน์ : แปลงต้นแบบ/แปลงเกษตรกรในพื้นที่ร่วมบูรณาการ)

1.6 ความคุ้มค่าการดำเนินงานโครงการ

ปัจจัยป้อนเข้า (Input)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)		ผลกระทบ (Impact)
		ผู้ใช้ประโยชน์ (User)	การเปลี่ยนแปลง (Change)	
ระยะเวลา	○	○	○	○

ตัวอย่าง ความคุ้มค่าการดำเนินงาน

ปัจจัยป้อนเข้า (Input)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)		ผลกระทบ (Impact)
		ผู้ใช้ประโยชน์ (User)	การเปลี่ยนแปลง (Change)	
1. เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร 5 ราย 2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม - การเลือกอะโวคาโดพันธุ์ดีเปลี่ยนยอด - การคัดเลือกต้นต่อ - การขยายพันธุ์ดี - การตัดแต่งกิ่ง - การผสมปุ๋ยใช้เอง - การป้องกันกำจัดศัตรูพืช (เพลี้ยไฟ หนอนเจาะกิ่ง โรครากเน่าโคนเน่า) - การเก็บเกี่ยวผลแก่ 3. งบประมาณ พ.ศ.2564 = 800,000 บาท พ.ศ.2565 = 700,000 บาท พ.ศ. 2566 = 650,000 บาท รวม 2,150,000 บาท	1. แปลงศูนย์เรียนรู้ จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 แปลง พื้นที่ 12 ไร่ 2. ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร รวม 3 ชุมชน เกษตรกรต้นแบบ 42 ราย 42 ไร่ พ.ศ. 2564 = จำนวน 3 ชุมชน เกษตรกรต้นแบบ 12 ราย แปลงต้นแบบ 12 ไร่ พ.ศ.2565 = จำนวน 3 ชุมชน เกษตรกรต้นแบบ 15 ราย แปลงต้นแบบ 15 ไร่ พ.ศ. 2566 = จำนวน 3 ชุมชน เกษตรกรต้นแบบ 15 ราย แปลงต้นแบบ 15 ไร่ 3. เกษตรกรได้รับอบรมถ่ายทอดขยายผล รวม 1,300 ราย พ.ศ.2564 = จำนวน 304 ราย พ.ศ.2565 = จำนวน 600 ราย พ.ศ. 2566 = จำนวน 600 ราย	ผู้ใช้ประโยชน์ที่ 1 1. เกษตรกรต้นแบบในชุมชน 2. เกษตรกรเครือข่ายในชุมชน ผู้ใช้ประโยชน์ที่ 2 - เกษตรกรในชุมชน/เกษตรกรพื้นที่อื่น - เจ้าหน้าที่นำเทคโนโลยีไปขยายผลต่อ ผู้ใช้ประโยชน์ที่ 3 ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค	- ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2,500 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 - ลดต้นทุนด้านพันธุ์ 5,000 บาท/ไร่ (25 ต้น/ไร่ ลดต้นทุนได้ 200 บาท/ไร่) - รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 145,800 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 151 - พื้นที่ปลูกอะโวคาโดเพิ่มจากเดิมมากกว่า 7,000 ไร่ ในพื้นที่สูง เขต อ.อุ้มผาง ทำสองยาง แม่ระมาด จ.ตาก อ.น้ำหนาว อ.หล่มเก่า อ.หล่มสัก อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ อ.ชาติตระการ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก - มีอาชีพผู้ค้าผลผลิต ต้นต่อ ต้นพันธุ์ และยอดพันธุ์ดีอะโวคาโดในชุมชน - ผลผลิต	เศรษฐกิจ - สร้างรายได้ให้ชุมชนมีจากการจำหน่ายอะโวคาโดเพิ่มขึ้น 2,916,000 บาท - สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการอะโวคาโด จำนวน 3,500,000 บาท สังคม - มีการรวมกลุ่มในชุมชนและมีเครือข่ายการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ - เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ในชุมชน 500 - 1000 บาท/คน/วัน ลดปัญหาการย้ายแรงงาน สิ่งแวดล้อม ชุมชนได้พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น เกิดความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมและอากาศ
ระยะเวลา				
พ.ศ. 2564 ←			→ พ.ศ. 2566	2570 เป็นต้นไป

2. การติดตามและให้คำแนะนำแปลงต้นแบบ ปี 2567 และ 2568

(1) แปลงเกษตรต้นแบบ ปี 2567 และ 2568

ชื่อ-สกุล เกษตรกร	สถานะ			กรณีเกษตรต้นแบบ ขยายพื้นที่ ปรับเปลี่ยนในปี 2568		ต้นทุนการ ผลิต (บาท/ไร่)	ผลผลิต (กก./ไร่)	ราคา จำหน่าย (บาท/กก.)	รายได้สุทธิ (บาท/ไร่)
	✓ ปลุกต่อเนื้อ		✓ ยกเลิก (โปรดระบุเหตุผล)	พื้นที่ (ไร่)	พิกัด (X,Y)				
	ผลิตปัจจัยการผลิตต่อเนื่อง (ແໜແດງ ເຫືດເຣື່ອງແສງສີຣີນຣັກມີ ປຸຍໝັກເຕີມອາກາດ ໄຕຣ໌ໂຄເດອຣ໌ມາ)	ไม่ดำเนินการผลิต ปัจจัยการผลิต							

(2) การขยายพื้นที่ของเกษตรกรในพื้นที่

ลำดับ	ชื่อ – สกุล เกษตรกร	ที่อยู่	เบอร์โทร	พิกัด		พื้นที่ (ไร่)	เทคโนโลยีที่นำไปใช้
				X	Y		

3 การยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ในเกษตรกรต้นแบบ

(ประเมินในรูปแบบของการสัมภาษณ์จากแบบสอบถามพร้อมทั้งวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจของเทคโนโลยีที่ได้รับถ่ายทอด)

ก

(1) การยอมรับเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด.....

(2) ความพึงพอใจเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด.....

4. ผลสำเร็จที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายเมื่อได้ใช้ผลงานวิจัยของกรมฯ)

(1) ผลที่ได้ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....

(2) ผลที่ได้ตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....

(3) ผลที่ได้จากการดำเนินงาน.....

(4) ผลกระทบ.....

5. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางการขยายผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ปัญหาอุปสรรคจากเทคโนโลยีที่นำไปใช้ รวมถึงปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน)

.....

.....

.....

.....

6. รูปภาพแปลงต้นแบบ และกิจกรรมที่ดำเนินการในแปลงต้นแบบ

ชื่อ-สกุล.....

ตำแหน่ง.....

โทรศัพท์.....

แบบรายงาน Agri-Map 02

(สำหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรมการผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานโครงการ/ผลิตหัวเชื้อชีวภัณฑ์)



<https://shorturl.asia/9EtWZ>

แบบรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
กิจกรรมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
ประจำปีงบประมาณ 2569
(สำหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรมการผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ/ผลิตหัวเชื้อชีวภัณฑ์)

หน่วยงาน

๘

ชนิด การผลิตปัจจัยการผลิต เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานโครงการ/ ผลิตหัวเชื้อชีวภัณฑ์	หน่วยนับ	แผน	ผล	การนำไปใช้ประโยชน์		
				ชื่อ-สกุล ผู้รับ	จำนวนที่รับ	หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

.....
.....

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป

.....

.....

.....

ชื่อ-สกุล.....

ตำแหน่ง.....

โทรศัพท์มือถือ.....

ผู้รายงาน

คู่มือการใช้งานสำหรับตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร
ในฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน



คู่มือการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่

สำหรับตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร
ในฐานข้อมูลโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่
เหมาะสม (N) ภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
(Zoning by Agri-Map)
ของกรมพัฒนาที่ดิน


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร

การเข้าใช้งานระบบ Zoning by Agri-Map

ระบบ Zoning by Agri-Map เป็นระบบสำหรับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใช้สำหรับเรียกดูข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการเข้าระบบเพื่อตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้

1. เข้าระบบ <https://zoningbyagrimap.ddd.go.th/>
2. เมื่อเข้าระบบ หน้าต่างจะปรากฏดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1

3. เข้าสู่ระบบ(Login) โดยการใส่ Username และ Password

*** โดย Username และ Password ของจังหวัดที่ท่านดำเนินการ ปรากฏในเอกสาร กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ระบบ Zoning by Agri – Map หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร

4. เมื่อใส่ Username และ Password เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2

5. การค้นหารายชื่อเกษตรกร

- เลือก ปีงบประมาณ 2568 —————> ①
- เลือก หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน —————> ②
- ค้นหาได้จากชื่อจังหวัด อำเภอ หรือ ตำบล —————> ③
- ค้นหาได้โดยใส่ชื่อ – นามสกุล หรือเลขบัตรประชาชนของเกษตรกร —————> ④
- คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” —————> ⑤
- รายละเอียดข้อมูลของเกษตรกร จะปรากฏดังภาพที่ 3

โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม ภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

🔍 ค้นหาเกษตรกร/ข้อมูลการปรับเปลี่ยนแปลงที่ดิน

📄 รายงานผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ: 2566 ①

หน่วยงาน: กรมพัฒนาที่ดิน ②

จังหวัด: อุบลราชธานี ③

อำเภอ: เลือกอำเภอ ③

ตำบล: เลือกตำบล ③

ชื่อเกษตรกร: เลือกเกษตรกร ④

หมายเลขบัตรประชาชน: หมายเลขบัตรประชาชน ⑤

🔍 ค้นหา 📄 ดาวน์โหลด Excel

📄 เพื่อดูเกษตรกร

ที่	ชื่อเกษตรกร	ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	พิกัดแปลง (UTM)			การรวมแปลง			ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	สถานะการดำเนินงาน	
				โซน	X	Y	พื้นที่เดิม	พื้นที่ใหม่	พื้นที่ (ไร่)					
1	นางกรรณิศา ราชอ้อม	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	48	522172	1708573	ข้าว	เกษตรผสมผสาน	30	คลองสูง	ตาลชุม	อุบลราชธานี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดู
2	นางสาวกรรณิศา ไรทา	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	48	512427	1744787	ข้าว	เกษตรผสมผสาน	5	แก่งตั้ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดู
3	นางสาวกฤษณา เจริญชัย	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	48	512270	1744669	ข้าว			แก่งตั้ง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดู
4	นางกฤษณา ประทุมทอง	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	48	531755	1762100	ข้าว	เกษตรผสมผสาน	8	พลาญ	นาตาล	อุบลราชธานี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดู
5	นางกมล ธีรวัน	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	48	521588	1764618	ข้าว	เกษตรผสมผสาน	14	นาบือ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดู
6	นางสาวทองดี นามวง	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	48	541929	1708066	ข้าว	เกษตรผสมผสาน	10	โคะยา	โขงเจียม	อุบลราชธานี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดู

ภาพที่ 3

6. กรณีต้องการดาวน์โหลดข้อมูลเกษตร

- คลิกปุ่ม “ดาวน์โหลด Excel” เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเกษตรกรทั้งหมด
ในส่วนของจังหวัด อำเภอ หรือ ตำบล —————> 1

- คลิกปุ่ม “ ” เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเกษตรกรรายบุคคล —————> 2
ดังภาพที่ 4

โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม ภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร อำเภอ: กรุงเทพมหานคร ตำบล: กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด Excel

ที่	ชื่อเกษตรกร	ปิงปิงประมาณ	หน่วยงาน	พิกัดแปลง (UTM)	กิจกรรมเปลี่ยน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	สถานะการดำเนินงาน
				โซน X Y	สินค้าเดิม สินค้าใหม่ พื้นที่ (ไร่)				
1	นางกรรณิศา ชัยคณ	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	48 522172 1708573	ข้าว เกษตรผสมผสาน 30	หนองปรือ	กาญจนบุรี	กาญจนบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	นางสาวกรรณิศา ไชย	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	48 512427 1744787	ข้าว เกษตรผสมผสาน 5	แก่งเสือ	กาญจนบุรี	กาญจนบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	นางสาวกัญญา เจริญ	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	48 512270 1744669	ข้าว เกษตรผสมผสาน 8	แก่งเสือ	กาญจนบุรี	กาญจนบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	นางกัญญา ประทุม	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	48 531755 1762100	ข้าว เกษตรผสมผสาน 14	พลา	กาญจนบุรี	กาญจนบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	นางกมล ภิรม	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	48 521588 1764618	ข้าว เกษตรผสมผสาน 10	บ้านดอน	กาญจนบุรี	กาญจนบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	นางสาวกมล นาม	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	48 541929 1708066	ข้าว เกษตรผสมผสาน	บ้านดอน	กาญจนบุรี	กาญจนบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ภาพที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) นางศศิญา ปานตัน | ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ |
| 2) นางสาวกัญญ์ดา ยิ่งภิญโญ | รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย |
| 3) นางสาวธนาภรณ์ ประเสริฐพร | นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ |
| 4) นางสาวภูษณิศ ระโหลฐาน | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

ติดต่อประสานงาน

กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ 02 579 1306
โทรสาร 02 940 6342
E-mail : apr.doa@gmail.com

