

ปฏิทินการดำเนินงาน

ตามระบบวิจัยและพัฒนามกรมฯ ประจำปี 2569

- ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ปี 2569
- ปฏิทินการพิจารณาแผนปฏิบัติงาน+การจัดทำคำรับรอง+การจัดสรรงบประมาณ ปี 2570
- ปฏิทินการพิจารณาข้อเสนองานวิจัย ส่ว สกสว. ปี 2571



ปี 2568

ปี 2569

ค.ค. พ.ย. ส.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ส.ค.

ค.ค. - ส.ค. 68

กรมฯ

- ประกาศใช้ระบบวิจัยและพัฒนามกรมฯ ปี 69
- แต่งตั้งคณะกรรมการตามระบบวิจัยฯ

ม.ค. - ก.พ. 69

กรมฯ อนุมัติและแจ้งเวียน

- ปฏิทินการพิจารณาแผนปฏิบัติงาน ปี 70
- ปฏิทินการพิจารณาข้อเสนองานวิจัย ปี 71

ม.ค. - เม.ย. 69

คกก.จัดทำแผนปฏิบัติการด้าน ววน. กรมฯ ปี 2571-2575

- จัดทำขอบเขต/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จของกรอบงานวิจัย ปี 2571 - 2575 และกำหนดแผนงานภายใต้กรอบงานวิจัย

กพว.

- เสนอ คกก. บริหารงานวิจัยกรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- จัดประชุมชี้แจงและแจ้งหน่วยงานเสนอโครงการภายใต้แผนงานที่กรมฯ กำหนด

16 ก.พ. 69

- ผอ.แผนงานวิจัย ส่งรายงานงาน **ผลสัมฤทธิ์ ปี 68** (พ. FF 68 พ. + ST 1 พ.) ผ่านทางอีเมล tidtam_research@doa.in.th
- ผอ.โครงการ ส่งรายงานงาน **ผลสัมฤทธิ์ปี 68** (ค. FF 313 ค. : ผ่านระบบ ORIS ค. ST 1 ค. : ผ่าน NRIS

27 ก.พ. 69

- ผอ.โครงการ รายงาน **ความก้าวหน้าปี 69** - ค. FF 306 ค. (รอบที่ 1) ผ่านระบบ ORIS
- ค. ST 1 ค. (รอบที่ 1) ผ่านระบบ NRIS

23 - 27 มี.ค. 69

- คกก.ที่ปรึกษาฯ ประเมินรายงาน **ผลสัมฤทธิ์ ปี 68**
- คกก.ที่ปรึกษาฯ ประเมินผลรายงานปี 69 (รอบที่ 1)
- * กพว. รายงาน **ผล** การใช้ **อย่างมีประสิทธิภาพปี 68** (รอบขอขยายระยะเวลา) ส่ว สกสว. ผ่านระบบ ORIS และตรวจสอบ **ผลสัมฤทธิ์ ปี 68**
- ** กพว. รายงาน **ผล** การใช้ **อย่างมีประสิทธิภาพปี 69 (รอบที่ 1)** ส่ว สกสว. ผ่านระบบ ORIS
- *** รายงาน คกก.ที่ปรึกษาฯ
- **** รายงาน คกก.บริหารงานวิจัยกรมฯ

มี.ค. - เม.ย. 69

- คกก.วิจัยและพัฒนาหน่วยงาน ประชุมพิจารณาพิจารณา **แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปี 70**
- สกสว. แจ้งกรอบ **วงเงินงบประมาณฯ ปี 70** (Pre - Ceiling)
- กพว. จัดประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
- ผอ.แผนงาน/ผอ.โครงการ ปี 70 บันทึกข้อมูลผ่านระบบ DOA-RIBS

คกก.แผนงาน

- พิจารณา **แผนปฏิบัติงาน ปี 70** ภายใต้แผนงาน
- ผอ.แผนงาน
- รวบรวม **แผนปฏิบัติงาน ปี 70** ภายใต้แผนงาน ส่ว กพว. ภายใน 18 พ.ค. 69

1 - 18 พ.ค. 69

คกก.วิจัยและพัฒนาหน่วยงาน

- จัดทำ/พิจารณาข้อเสนอโครงการของหน่วยงาน ส่ว ผอ.แผนงาน ปี 71

พ.ค. 69

1 - 30 มิ.ย. 69

คกก.ที่ปรึกษาฯ อ่านส่วนหน้า **แผนปฏิบัติงาน ปี 70**

1 - 15 มิ.ย. 69

- ผอ.แผนงาน ปี 71
- พิจารณากลับกรณขอเสนอโครงการ ปี 71 ภายใต้แผนงาน และจัดทำข้อเสนอแผนงานและโครงการฉบับสมบูรณ์
- รวบรวมข้อเสนอโครงการ ปี 71 ภายใต้แผนงาน ส่ว กพว. ภายใน 15 มิ.ย. 69

22 มิ.ย. - 19 ก.ค. 69

- คกก.ที่ปรึกษากรมฯ
- อ่านส่วนหน้า/ประชุมพิจารณาข้อเสนองานวิจัย ปี 71

6 - 10 ก.ค. 69

คกก.ที่ปรึกษากรมฯ

- ประชุมพิจารณา กลับกรณ **แผนปฏิบัติงาน ปี 70**

20 - 24 ก.ค. 69

คกก.ที่ปรึกษากรมฯ

- ประชุมพิจารณา กลับกรณ **ข้อเสนอวิจัย ปี 71**

10 - 14 ส.ค. 69

คกก.บริหารงานวิจัยกรมฯ

- ประชุมพิจารณา อนุมัติ **แผนปฏิบัติงานพร้อมงบประมาณ ปี 70**
- ประชุมพิจารณา อนุมัติ **ข้อเสนองานวิจัยพร้อมงบประมาณ ปี 71**

15 ส.ค. - 15 ก.ย. 69

- สกสว. แจ้ง **กรอบวงงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 70**
- กพว. จัดทำข้อมูลประกอบการ **จัดทำคำรับรอง ปี 70** ส่ว สกสว.

17 - 31 ส.ค. 69

ผอ.แผนงาน/ผอ.โครงการ บันทึกข้อมูล **ข้อเสนองานวิจัย ปี 71** ในระบบ ORIS & NRIS ส่ว สกสว.

..... ส.ค. 69

- ผอ.แผนงาน ส่ง **รายงานความก้าวหน้า ปี 69 (รอบ 2)** (พ. FF 64 พ. + ST 1 พ.) ผ่านทางอีเมล tidtam_research@doa.in.th
- ผอ.โครงการ ส่ง **รายงานความก้าวหน้า ปี 69** - ค. FF 306 ค. : ผ่านระบบ ORIS - ค. ST 1 ค. : ผ่าน NRIS

..... ก.ย. 69

- คกก.ที่ปรึกษาฯ **ประเมินผลรายงานปี 69 (รอบที่ 2)**
- ** กพว. รายงาน **ผล** การใช้ **อย่างมีประสิทธิภาพปี 69 (FF&ST) (รอบที่ 2)** ส่ว สกสว. ผ่านระบบ ORIS & NRIS
- ** รายงาน คกก.ที่ปรึกษาฯ
- *** รายงาน คกก.บริหารงานวิจัยกรมฯ

16 ก.ย. - พ.ย. 69

กรมฯ

- ลงนามในคำรับรอง **ปี 70**
- อนุมัติจัดสรรงบประมาณ **ปี 70**
- อนุมัติให้ กพว. โอนงบประมาณให้หน่วยงาน

ก.ย. - ต.ค. 2569

กพว.

- ตรวจสอบและจัดทำแผน ววน. และภาพรวม **คำขอ** **ด้าน ววน. ของกรมฯ ปี 71** เสนอกรมฯ พิจารณาอนุมัติ
- กดยืนยันส่งในระบบ ORIS & NRIS ส่ว สกสว.

10 ต.ค. 69

- ผอ.โครงการ ส่งรายงานงาน **ผลสัมฤทธิ์ปี 69** - ค. FF 306 ค. ผ่านระบบ ORIS - ค. ST 1 ค. ผ่านระบบ NRIS

หมายเหตุ :


ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามที่ สกสว. กำหนด

กองแผนงานและวิชาการ

มติการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2569

กรมฯ เห็นชอบให้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2569

ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2569



กลุ่มติดตามและประเมินผล

มติการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2569

กรมฯ เห็นชอบให้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2569

ปฏิทินการพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการพร้อมงบประมาณด้าน ววน. ประจำปี 2570

ประกอบการจัดสรรงบประมาณและจัดทำคำรับรอง

การปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้าน ววน. ของกรมฯ ส่ง สกสว.

(แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัย (ว -1 สกสว) FF และ แผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนา วท. (แบบ วท.) ST)

ลำดับ	ระยะเวลา	ขั้นตอน / กิจกรรม
1	ต.ค. - ธ.ค. 2568	กรมฯ อนุมัติและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. กรมฯ อนุมัติให้จัดส่งคำขอของงบประมาณด้าน ววน. ปี 2570 และยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ NRIS 1.1 งบประมาณ FF : 63 แผนงานวิจัย (294 โครงการวิจัย) 1.2 งบประมาณ ST : 3 แผนงาน (3 โครงการ) 2. กรมฯ อนุมัติและแจ้งเวียนระบบวิจัยและพัฒนากรมฯ ปี 2569 3. กรมฯ อนุมัติ แต่งตั้ง และแจ้งเวียนคำสั่งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการระดับกรมฯ และคณะทำงาน/ คณะกรรมการ ระดับหน่วยงาน พร้อมอำนาจหน้าที่ ตามระบบวิจัยและพัฒนากรมฯ 4. กรมฯ อนุมัติ แต่งตั้ง และแจ้งเวียน คำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม กรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 – 2575 พร้อมอำนาจหน้าที่
2	ม.ค. - ก.พ. 2569	กรมฯ อนุมัติและแจ้งเวียน : ปฏิทินการพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการพร้อมงบประมาณ FF + ST ปี 2570
3	มี.ค. - เม.ย. 2569	คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน : ประชุมพิจารณา กลั่นกรอง แผนปฏิบัติงานโครงการ FF + ST ปี 2570 ของหน่วยงาน ส่ง ผอ.แผนงาน FF + ST ปี 2570
4	เม.ย. 2569	1. สกสว. : แจ้งผลการพิจารณากรอบเงินงบประมาณเบื้องต้นด้าน ววน. ของกรมฯ สำหรับเตรียมชี้แจงต่อ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 2. กผง. : 1) จัดประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามขั้นตอนระบบวิจัย 2) สร้างแผนงาน/โครงการ พร้อมงบประมาณตามกรอบเงินที่ได้รับแจ้งจาก สกสว. ในระบบ DOA-RIBS 3. ผอ.แผนงาน/หน.โครงการ : บันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการพร้อมงบประมาณ ในระบบ DOA-RIBS
5	1 - 18 พ.ค. 2569	คณะทำงานแผนงาน FF / ST ปี 2570 (ดำเนินการโดยพิจารณาร่วมกับคณะทำงานแผนงาน FF / ST ปี 2569 หรือ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานไปพลางก่อน) 1. ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการ FF + ST ปี 2570 2. หน.โครงการบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติงานโครงการ FF + ST ส่ง ผอ.แผนงาน FF / ST ปี 2570 ผ่านระบบ DOA – RIBS 3. ผอ.แผนงาน ปี 2570 รวบรวม แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัย FF + ST ส่ง กผง.
6	19 - 29 พ.ค. 2569	กผง. : รวบรวมแผนปฏิบัติงานโครงการ FF + ST ปี 2570 ส่งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาฯ 5 ทิศทาง เพื่ออ่านล่วงหน้า
7	1 - 30 มิ.ย. 2569 (30 วัน)	คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากรมฯ 5 ทิศทาง : อ่านแผนปฏิบัติงานโครงการ FF + ST ปี 2570 ล่วงหน้า
8	6 - 10 ก.ค. 2569	คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ : 1. ประชุมพิจารณา กลั่นกรอง แผนปฏิบัติงานโครงการ FF + ST ปี 2570 2. กผง. สรุปมติผลการพิจารณา และแจ้ง ผอ.แผนงาน/หน.โครงการ แก่ไปตามมติ 3. ผอ.แผนงาน/หน.โครงการ แก้ไขตามมติคณะกรรมการ ส่ง กผง.

กลุ่มระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ

มติการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2569

กรมฯ เห็นชอบให้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2569

ลำดับ	ระยะเวลา	ขั้นตอน / กิจกรรม
9	1 - 10 ส.ค. 2569	1. ผอ.แผนงาน/หน.โครงการ : แก้ไขตามมติคณะกรรมการในระบบ DOA – RIBS 2. กผง. : รวบรวม และสรุปแผนปฏิบัติงานโครงการ FF + ST พร้อมสรุปกรอบภาพรวมงบประมาณงานวิจัย ปี 2570 เสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนารมฯ
10	10 - 14 ส.ค. 2569	คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนารมฯ : 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักการกรอบการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. (FF + ST) ที่ได้รับจาก กองทุน ววน. สกสว. ปี 2570 2. กผง. สรุปมติผลการพิจารณา และแจ้ง ผอ.แผนงาน/หน.โครงการ แก้ไขตามมติ (ถ้ามี)
11	15 ส.ค. – 15 ก.ย. 2569	1. สกสว. แจ้งผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. (FF + ST) จากกองทุน ววน. สกสว. เมื่อเสร็จสิ้นตามกระบวนการพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 2. กผง. จัดทำข้อมูลประกอบการทำคำรับรองฯ FF + ST ปี 2570 ตามข้อมูลจากแผนปฏิบัติงานโครงการ FF + ST ปี 2570 เสนอรมฯ อนุมัติและเห็นชอบ และบันทึกข้อมูลในระบบ NRIS 3. กดยืนยันส่งข้อมูลประกอบรับรองฯ FF + ST ปี 2570 ส่ง สกสว.
12	16 ก.ย. - พ.ย. 2569	1. สกสว. ตรวจสอบข้อมูล และแจ้งกรมฯ ลงนามในคำรับรองฯ FF + ST ปี 2570 2. กรมฯ แจ้งเวียนประกาศการบริหารแผนงาน โครงการและงบประมาณตามคำรับรองฯ ปี 2570 3. กผง. ดำเนินการ 3.1 จัดทำรายละเอียดงบประมาณรายการทดลองภายใต้โครงการ FF + ST ปี 2570 3.2 เสนอรมฯ พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2570 3.3 แจ้ง กคง. จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน/หน.โครงการ ประจำปี 2570 ผ่าน ระบบ DOA - RIBS

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลแผนปฏิบัติงานโครงการ FF + ST ปี 2570 ที่ใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ การจัดทำคำรับรองฯ FF+ST และการแจ้ง กคง. โอนงบประมาณ เป็นไปตามข้อมูลที่ ผอ.แผนงาน/หน.โครงการ บันทึกข้อมูล ในระบบ DOA - RIBS

2. ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ สกสว. กำหนด

ปฏิทินการพิจารณาข้อเสนองานวิจัย ประจำปี 2571
เพื่อเตรียมจัดทำคำของบประมาณด้าน ววน. ของกรมฯ ส่งกองทุน ววน. สกสว.
(ข้อเสนองานวิจัย (FF) และข้อเสนอโครงการพัฒนา วท. (ST))

ลำดับ	ระยะเวลา	ขั้นตอน / กิจกรรม
1	ต.ค. - ธ.ค. 2568	กรมฯ อนุมัติและแจ้งเวียน : 1. กรมฯ อนุมัติและแจ้งเวียนระบบวิจัยและพัฒนากรมฯ ปี 2569 2. กรมฯ แต่งตั้งและแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการระดับกรม และคณะกรรมการ/คณะทำงานระดับหน่วยงาน พร้อมหน้าที่และอำนาจ 3. กรมฯ แต่งตั้งและแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านงานวิจัยและนวัตกรรมกรมฯ ปี 2571 – 2575 พร้อมหน้าที่และอำนาจ
2	ม.ค. – ก.พ. 2569	กรมฯ อนุมัติและแจ้งเวียน : ปฏิทินการพิจารณาข้อเสนอแผนงาน/โครงการ FF + ST ของกรมฯ ส่ง สกสว. ปี 2571 ประกอบการจัดทำคำของบประมาณด้าน ววน. เพื่อเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ววน. สกสว.
3	ม.ค. – เม.ย. 2569 (4 เดือน)	คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านงานวิจัยและนวัตกรรมกรมฯ ปี 2571 – 2575 : ประชุมจัดทำขอบเขต/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ความพร้อมที่จะส่งมอบเทคโนโลยีของกรอบงานวิจัย ปี 2571 – 2575 และกำหนดแผนงานภายใต้กรอบงานวิจัย กผง. : 1) เสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 2) จัดประชุมชี้แจงและแจ้งหน่วยงานเสนอโครงการภายใต้แผนงานที่กรมฯ กำหนด ผ่านคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน
4	พ.ค. 2569 (1 เดือน)	คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน : 1. จัดทำและพิจารณาข้อเสนอโครงการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนงานที่กรมฯ กำหนด 2. อนุมัติส่งข้อเสนอโครงการของหน่วยงานให้ ผอ.แผนงาน
5	1 – 15 มิ.ย. 2569	ผอ.แผนงาน ปี 2571 : 1. รวบรวมและพิจารณาความเชื่อมโยง พร้อมกลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานที่กรมฯ กำหนด 2. จัดทำข้อเสนอแผนงานและโครงการภายใต้แผนงาน ฉบับสมบูรณ์ 3. ส่งให้ กผง. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ
6	15 – 19 มิ.ย. 2569	กผง. : รวบรวมและสรุปข้อมูลข้อเสนอแผนงาน/โครงการ FF + ST ปี 2571 จาก ผอ.แผนงาน เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ
7	22 มิ.ย. - 19 ก.ค. 2569 (28 วัน)	คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ : อ่านข้อเสนอแผนงาน/โครงการ FF + ST ปี 2571 ล่วงหน้า
8	20 - 24 ก.ค. 2569	คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ : 1. ประชุมพิจารณา กลั่นกรอง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ FF + ST ปี 2571 2. กผง. สรุปผลการพิจารณา และแจ้ง ผอ.แผนงาน/หน.โครงการ แก้ไขตามมติ 3. ผอ.แผนงาน/หน.โครงการ แก้ไขตามมติส่ง กผง.

ลำดับ	ระยะเวลา	ขั้นตอน / กิจกรรม
9	30 ก.ค. – 11 ส.ค. 2569	กผง. : รวบรวมและสรุปข้อมูลข้อเสนอแผนงาน/โครงการ FF + ST ปี 2571 พร้อมงบประมาณ เสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมฯ
10	10 -14 ส.ค. 2569	คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมฯ : 1. พิจารณานุมัติข้อเสนอแผนงาน/โครงการ FF+ST ปี 2571 พร้อมงบประมาณ ส่ง สกสว. 2. กผง. สรุปผลการพิจารณา และแจ้ง ผอ.แผนงาน/หน.โครงการ แก่ไขตามมติ
11	17 - 31 ส.ค 2569	ผอ.แผนงาน/หน.โครงการ FF+ST : 1. ผอ.แผนงาน ปี 2571 บันทึกข้อเสนอแผนงานในระบบ ORIIS & NRIIS 2. หน.โครงการ ปี 2571 บันทึกข้อเสนอโครงการในระบบ ORIIS & NRIIS
12	ก.ย. - ต.ค. 2569	กผง. รวบรวม สรุปและจัดทำข้อมูล ดังนี้ 1. ตรวจสอบและสรุปภาพรวมข้อมูลข้อเสนอแผนงาน/โครงการ FF + ST ปี 2571 พร้อมงบประมาณจากระบบ ORIIS & NRIIS 2. จัดทำแผน ววน. และภาพรวมคำขอด้าน ววน. ของกรมฯ ปี 2571 เสนอกรมฯ พิจารณานุมัติ 3. กดยืนยันส่งในระบบ ORIIS & NRIIS ส่ง สกสว.

หมายเหตุ : 1. การจัดทำและจัดส่งข้อเสนอแผนงาน/โครงการ FF+ST ปี 2571 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและระยะเวลาที่ สกสว. กำหนด
2. ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ สกสว. กำหนด

ระบบวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2569

